

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (dle evidence objednatele č. HMSK/SML/277/2017) ze dne 19. 10. 2017 uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)


a

Vladimír Svoboda

Místo podnikání: 74283 Klimkovice, Bratří Čapků 945

IČO: 65491581

DIČ: CZ7506035515

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zázemí velitelů HS Havířov.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž soupis a rozsah je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Důvodem k provedení dodatečných stavebních prací je nevyhovující technický stav dveří v předmětném prostoru I. NP. Stejně tak nevyhovující je stav kování a závěsů dveří, které je nutno vyměnit za nové, nutné je provedení kompletní výměny jedněch zárubní a nátěr zárubní k 11 kusům dveří. Tyto skutečnosti byly zjištěny až při provádění stavebních prací na rekonstrukci sociálního zázemí, bylo nutné provedení demontáže a zpětné montáže dveří a při kontrole stavu dveří před jejich zamýšleným vyčištěním a zpětnou montáží byl zjištěn jejich nevyhovující technický stav.
4. V souvislosti s provedením víceprací uvedených v tomto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo a změně tohoto ustanovení, které nadále zní takto:

Cena za provedené dílo podle soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a včetně víceprací uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí:



	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH po zaokrouhlení
Původní cena dle smlouvy	357 068,00 Kč	74 984,00 Kč	432 052,00 Kč
Vícepráce	52 137,00 Kč	10 949,00 Kč	63 086,00 Kč
Cena vč. dodatku č. 1	409 206,00 Kč	85 933,00 Kč	495 138,00 Kč


5. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - příloha č. 1 - soupis a rozpis víceprací
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.


Ostrava 15. 12. 2017

Klimkovice 11. 12. 2014



Příloha č. dodatku ke smlouvě o dílo



Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	HS Havířov - rekonstrukce sociálního zázemí velitelů	
Číslo akce SMVS:	014V222007044	
Objednatel:	ČR-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	Vladimír Svoboda	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
Stavební úpravy		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekt HS		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Zpětná montáž vyčištěných dveří		
Nové řešení :		
Výměna kování, závěsů dveří, zárubní a opatření dveří folií		
Zdůvodnění změny :		
V rámci stavebních prací bylo nutné provedení demontáže a zpětné montáže dveří v předmětném prostoru I. NP, při kontrole stavu dveří před jejich zamýšleným vyčištěním a zpětnou montáží byl zjištěn nevyhovující technický stav. Stejně tak nevyhovující stav kování a závěsů dveří, které je nutno vyměnit za nové, nutné je provedení kompletní výměny jedné zárubní a nátěr zárubek k 11 ks dveří		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: Nedochozí ke snížení kvality díla, naopak dochází k jeho optimalizaci a zvýšení kvalit.		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		52 137,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		52 137,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		



Rozšíření předmětu plnění SoD č. 277/2017

V rámci realizace rekonstrukce sociálního zázemí bylo nutné provedení demontáže a zpětné montáže dveří v předmětném prostoru I. NP, při kontrole stavu dveří před jejich zamýšleným vyčištěním a zpětnou montáží byl zjištěn jejich nevyhovující technický stav. Stejně tak nevyhovující je stav kování a závěsů dveří, které je nutno vyměnit za nové, nutné je provedení kompletní výměny jedné zárubně a nátěr zárubně ke 11 ks dveří..

Protože realizace výše uvedených stavebních oprav navazuje na realizaci opravy a rekonstrukce umývárny a sociálního zázemí velitelů, resp. přímo s touto souvisí, jako účelné vidíme provedení předmětných prací pracovníky fa Svoboda a využití kapacit této firmy také pro zmíněnou realizaci.

Práce budou provedeny v ceně a v rozsahu dle níže uvedené cenové nabídky podané fa Vladimír Svoboda.

V Ostravě dne 29.11.2017

Cenová nabídka dodání vnitřních dveří včetně kování Hasičská stanice Havířov

Dveře plné folie ořech 80cm	11ks	22 100,50 Kč
Dveře posuvné vč. závěsné garnyže fólie ořech	3ks	24 036,00 Kč
Pevný díl dveří 60cm	1ks	1 584,00 Kč
Dodávka kování	13ks	3 250,00Kč
Barva RAL 9006	3l	1 167,00 Kč
Celkem		52 137,50 Kč
DPH 21,00%		10 948,50 Kč
Celková cena včetně DPH		63 086,00 Kč

