

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

na provedení díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa“ ze dne 25. 07. 2016

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
mezi těmito smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel:

FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01 Púchov, Slovensko
IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907
registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R
zastoupena: Ing. Radovanem Lahodou, jednatelem a
Ing. Jurajem Rutzkým, jednatelem

jednající prostřednictvím

FERRMONT, spol. s r.o. – odštěpný závod

se sídlem: Holandská 878/2, 639 00, Brno, ČR
IČ / DIČ: 036 36 046 / CZ 683 579 215
registrace: OR Krajského soudu v Brně spis. Značka A 26082
zastoupena: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu
číslo účtu:
e-mail: info@ferrmont.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

II. PREAMBULE

Strany dne 27.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“ (dále jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.5.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 24.7.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 4 schváleném radou města Bruntál konaném dne 22.11.2017 pod č. usnesení 2579/64R/2017.

III. UJEDNÁNÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.

3.1 V článku „IV. Cena za provedení díla“ se cena díla sjednaná za provedení díla mění takto:

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla v souladu s čl. III.7 až III.9 Smlouvy o dílo se cena díla zvyšuje o částku 215.330,00 Kč bez DPH (slovy: dvěšestpatnácttisícitřicetKč). Tato změna ceny díla zahrnující vícepráce a méněpráce je detailně specifikována ve změnových list č. 11, 17, 18 v příloze č. 1 Seznam změnových listů tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena za provedení díla dle SoD z 25.07.2016	30.500.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 6	947.505,30 Kč bez DPH
Méněpráce dle Změnových listů č. 7, 9, 10	- 635.428,84 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	312.076,46 Kč bez DPH
Vícepráce dle Změnových listů č. 3, 12, 13, 14, 15	921.937,41 Kč bez DPH
Méněpráce dle Změnového listu č. 12	- 85.916,20 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	836.021,21 Kč bez DPH
Vícepráce dle Změnových listů č. 11, 17, 18	318.579,20 Kč bez DPH
Méněpráce dle Změnového listu č. 11	- 103.249,20 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle dodatku č. 5	215.330,00 Kč bez DPH
Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí	31.863.427,67 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Součástí smlouvy je / se stane příloha č. 1 tohoto dodatku – Seznam změnových listů č. 11, 17, 18
- 4.2 Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami, případně zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž všechny změny nebo doplňky tohoto Dodatku č. 5 jakož i celé Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 5, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
- 4.4 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v původním znění respektive ve znění modifikovaném dodatky č. 1 až 4. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle.
- 4.5 Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, přičemž obsah Dodatku č. 4 představuje přesnou a úplnou dohodu stran o jeho obsahu, jakékoliv jiné dokumenty nebo dohody tomuto dodatku předcházející nebo jej doprovázející nemají na jeho obsah a ujednání v něm uvedená vliv.
- 4.6 Součástí dodatku č. 5 k Smlouvě jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Seznam změnových listů č. 11, 17, 18

Text a uzavření tohoto Dodatku č. 5 byl projednán a schválen radou města Bruntálu na jejím jednání konaném dne 6.12.2017 pod č. usnesení 2657/65R/2017.

V Bruntále dne 14.12.2017

Objednatel:

Ing. Petr Rys, MBA, starosta
Město Bruntál

V Brně dne 8.12.2017

Zhotovitel:

Ing. Radovan Lahoda, jednatel
FERRMONT, spol. s.r.o.

Ing. Juraj Rutzký, jednatel
FERRMONT, spol. s.r.o.

Xxx xxxxxxx xxxxxx, vedoucí
FERRMONT, spol. s.r.o. – odštěpný závod