

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2017/0395

na veřejnou zakázku
„Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice
Smluvní zástupce:	Mgr. Lenka Mrzilková, starostka města
IČ:	002 37 108
Technický zástupce:	[REDAKCE] tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]@neratovice.cz
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Zhotovitel:	EMH stavební CZ s.r.o. Na Rokytce 1032/24 180 00 Praha 8
Registrace:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067
Smluvní zástupce:	Martin Hajzler, jednatel společnosti
IČ:	019 72 197
DIČ:	CZ01972197
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice“ ze dne 15.06.2017, následovně:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o

- celkovou rekonstrukci nosné ocelové konstrukce pro zavěšení obvodového pláště II. etapy, opravu podlah po demontáži rozvodů ÚT, doplnění betonové dlažby pod schodištěm, podstatně větší rozsah maleb a další drobné stavební úpravy uvedené v soupisu prací,
- prodloužení termínu k dokončení stavby do 28.02.2018.

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH: 12.030.245,- Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	831.539,- Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	1.006.162,- Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	13.036.407,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Soupis prací ZL č. 1

V Neratovicích, dne 14. 12. 2014

V Praze, dne 14. 12. 2014



za objednatele:

Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města



za zhotovitele:

Martin Hajzler
jednatel společnosti

Soupis prací ZL č.1

Datum: 14.11.2017

Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice

Objednatel : Město Neratovice
Kojetická 1028
27711 Neratovice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24
18000 Praha 8

IČO : 019 72 197
DIČ : CZ01972197

Za zhotovitele :



Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	% %	0,00
Základ pro DPH	21 %	831 539,00
DPH	% %	174 623,00
Cena celkem za ZL1		1 006 162

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Název	Cena celkem	Základ DPH 21%	DPH celkem	%
Překlad nad dveřmi D1 a D2	-5 117	-4 229	-888	
Oprava podlah po demontáži rozvodů ÚT	382 039	315 735	66 304	
Vzduchotechnika	42 241	34 910	7 331	
VP_SO 01.02:	587 000	485 124	101 876	
Celkem za ZL1	1 006 163	831 539	174 623	