

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 17. 8. 2017 na realizaci stavby

„Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – sociální zařízení na domově mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s.r.o.

Spisová značka: C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice


IČ: 46577238

DIČ: CZ 46577238

Zastoupený: Miroslavem Zezulkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení :

(dále jen „Zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2017/02929/OVZI/DSM ze dne 17. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 17. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/02929/OVZI/DSM na realizaci stavby Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk – sociální zařízení na domově mládeže“. Předmětem stavebně montážních prací je provedení vnitřních stavebních úprav v objektu domova mládeže, které spočívají ve vybudování nových sociálních zařízení pro ubytované studenty přímo na pokojích. Místem provádění díla je areál domova mládeže Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení díla z důvodů časově náročných technologických postupů víceprací ((hydroizolace, samonivelační potěry) a větší rozsah demoličních prací (svislé potrubí rozvodů hydrantů, vodorovné rozvody kanalizačního potrubí v 1. PP, demontáž zárubní, demontáž podlahových krytín).

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1) Termín předání staveniště	21. 8. 2017
2) Termín zahájení prací	28. 8. 2017
3) Termín dokončení díla	15. 1. 2018

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/29/13/2017 ze dne 27. 11 2017.

V Olomouci dne: 18 -12- 2017


Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

Ve Valašské Bystřici dne: 18 -12- 2017

Zhotovitel:



COMMODUM spol. s.r.o.
Miroslav Zezulka
jednatel

