

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 8.2.2017 na veřejnou zakázku
„Věchnov – rekonstrukce dešťové kanalizace“

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. reg.

*(dále jen **objednatel**)*

Obec Věchnov

Věchnov 73

Františkem Fendrychem - starostou

Ing. Ludvíkem Veselým - místostarostou

František Fendrych

Ing. Ludvík Veselý

00842184

K.B. Žďár nad Sázavou

7000320751/0100

František Fendrych a Ing. Ludvík Veselý

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

*(dále jen **zhotovitel**)*

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti

Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

46980059

CZ46980059

MONETA Money Bank a.s.,

175972792/0600

obchodním rejstříku u KS c Brně, odd. B, vložka 930

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 8.2.2017 ve znění dodatků 1 až 2 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle ZL 06 + 123 296,-Kč bez DPH).

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku 5. Cena díla, stávající text odst. odst. 5.1. ve znění

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši :

5 760 626,00 Kč bez DPH (dále jen cena)

ruší a nahrazuje textem ve znění :

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. Smlouvy ve znění dodatků číslo 1 až 3 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši :

5 883 922,00 Kč bez DPH (dále jen cena)

2.3. Do Článku 18. Přílohy smlouvy se doplňuje odst. 18.3. ve znění :

18.3. Součástí smlouvy je Příloha č. 3 – Změnový list ZL 06.

2.4. V Článku 3. Doba plnění se stávající text odst. 3.1.2 ve znění

3.1.2. *Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. 30. 12. 2017*

ruší a nahrazuje textem ve znění :

3.1.2. Termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla)
je **31.12. 2017**

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku:

Změnový list číslo 06

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Věchnově 13. 12. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou: 13. 12. 2017

.....
Za objednatele :
Obec Věchnov

František Fendrych
starosta

.....
Za zhotovitele:
PKS stavby a.s.

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti