

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 3078/2017 ze dne 19.6.2017 na veřejnou zakázku
„Oprava silnice III/38810 po kanalizaci v Obci Věchnov – osazení obrubníky“

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Obec Věchnov
Věchnov 73
Františkem Fendrychem - starostou
Ing. Ludvíkem Veselým - místostarostou

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: František Fendrych
- ve věcech technických: Ing. Ludvík Veselý
IČ: 00842184
Peněžní ústav: K.B. Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 7000320751/0100
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: František Fendrych a Ing. Ludvík Veselý
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 175972792/0600
Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vložka 930
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 19.6.2017 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, celkové ceny díla a termínu plnění v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (viz rekapitulace dle změnových listů číslo 1 až 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku).

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku 5. Cena díla, stávající text odst. 5.1. ve znění

5.1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

1 361 512,60 Kč bez DPH (dále jen cena)

ruší a nahrazuje textem ve znění :

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

1 666 282,81 Kč bez DPH (dále jen cena)

2.3. V Článku 3. Doba plnění se stávající text odst. 3.1.2 ve znění

3.1.2. *Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. 30. 12. 2017*

ruší a nahrazuje textem ve znění :

3.1.2. Termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla)
je **30.11. 2017**

2.4. Do Článku 6. Platební podmínky, na konec odst. 6.9. se doplňuje text ve znění :

Splatnost faktury za provedené práce dle dodatku č. 1 ve výši 304 770,21 Kč bez DPH je 120 dní.

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a jeho nedílnou součástí je příloha dle odst. 4.6. tohoto dodatku. Dodatek č.1 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které zabezpečí objednatel. Pro účely zveřejnění je povinen zhotovitel poskytnout součinnost bez zbytečného odkladu.

4.5. Tento dodatek je uzavřen s odkazem na ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

4.6. Příloha dodatku č. 1 : změnové listy číslo 01 až 03.

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Věchnově, dne: 13. 12. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou: dne 13. 12. 2017

objednatel:

zhotovitel:

Obec Věchnov

PKS stavby a.s.

František Fendrych
starosta

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
