

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě dílo č. 08PU-001961 ze dne 27.06.2017
42/2016/B**

**na zhotovení stavebních prací
„Obnova VDZ na území oblasti Teplice a Litoměřice – 2017“**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen „**Objednatelem**“) na jedné straně

a

ZNAKON, Credo – Teplice, Litoměřice

se sídlem: č.p. 44, 368 01 Sousedovice

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

zastoupenou

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

(dále jen „**Zhotovitelem**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 08PU-001961 (dále jen „**Smlouva**“), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební práce podrobněji specifikované a oceněné ve výkazu výměr, který tvoří součást Smlouvy. Veřejná zakázka malého rozsahu, která je realizována na základě této Smlouvy, byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“), a to na základě písemné výzvy Objednatele.

- B.** Při realizaci stavebních prací na základě Smlouvy vyvstala z důvodů posunutí realizace do zimního období a nevyčerpání finančních limitů nutnost prodloužení Doby plnění. Dle Zákona není toto prodloužení Doby plnění podstatnou změnou dle § 222 odst. 3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku k prodloužení Doby plnění.

Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba plnění stavebních prací prodlužuje do 30.6.2018.
2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby plnění právo na žádné další finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 1 a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 14 -12- 2017

Datum: 22 -11- 2017

za Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
Společnost ZNAKON, Credo – Teplice,
Litoměřice