

SDL/ODSH/250/2016/1

číslo smlouvy objednatele: č. 010/16/204/03/01

číslo smlouvy zhotovitele: 16 - 045



KUJCP01G7P5I

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumových, geodetických prací a činností, uzavřené dne 3. 1. 2017

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany:

a) **Objednatel:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věci realizace zakázky jsou dále oprávněni vystupovat a jednat:

Mgr. Andrea Tetourová – vedoucí oddělení ODSH KÚ, tel.: 386720132

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:**

BLAHOPROJEKT, s. r. o.

se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

IČ : 02451379

DIČ: CZ 02451379

Zastoupený p. Milanem Blažkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 107 - 6366910217 / 010

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

II. Předmět dodatku

Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 1. 2017 se mění v tomto rozsahu a člancích:

2.2 Rozsah dokumentace se zužuje takto:

Studie bude řešit „Studii proveditelnosti obchvatu obce Stachy a Zdikovec, silnice II/145“, okr. PT v koridoru územní rezervy vymezené v 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dle připojeného výřezu. Obsahově bude studie vypracována podle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ vydané MD – OI, č. j. 101/07 – 910 – IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 v aktuálním znění a dále příslušných ČSN, TP a TKP – D a dále dle zde uvedených specifikací a podmínek v omezeném rozsahu dle 2.2.2. tohoto dodatku.

2.2.1. Obsahově bude studie vypracována podle

- „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, vydané a schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, v aktuálním znění (dále jen Směrnice), přičemž pro STP bude přiměřeně uplatněna část 3.3,
- příslušných ČSN, TP a TKP-D,
- specifikací a podmínek uvedených ve Výzvě, jejíž obsah je nedílnou součástí této smlouvy.

Dokumentace STP bude dále splňovat obecné obsahové náležitosti stanovené vyhláškou č. 503/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace v platném znění a podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě. To vše v omezeném rozsahu dle 2.2.2. tohoto dodatku.

2.2.2. Vymezení činností a členění realizace studie do fází

Na základě tohoto dodatku č. 1 bude realizace STP zúžena tak, že přeškrtnuté činnosti nebudou provedeny:

1. Fáze studie

Část I - Analýza a obstarání vstupních podkladů

- I. 1 Úvod
- I. 2 Cíl studie
- I. 3 Vymezení zájmového území
- I. 4 Vazba na územně plánovací dokumentace
- I. 5 Analýza problematiky
- I. 6 Návrh členění dokumentace
- I. 7 Mapové podklady
- I. 8 Fotodokumentace
- I. 9 Závěry

Část II - Průzkumné práce 1. část

- II. 10 Geodetická dokumentace
- II. 11 Předběžné dopravně inženýrské posouzení
- II. 12 Geologická rešerše
- II. 13 Vodní toky a povrchové vody
- II. 14 Průzkum stávajících inženýrských sítí
- II. 15 Vazba na stávající komunikační síť

Část III - Návrhy alternativních řešení, výběr dále sledovaných variant/varianty

- III. 17 Vytvoření variantního řešení
- III. 18 Křížení stávající komunikační sítě
- III. 19 Varianty uspořádání širkového uspořádání, cyklo a pěší stezky v souběhu, ano/ne, příp. v kterém úseku (po dohodě se zástupci obcí ve vazbě na ÚPO)

Část IV - Odhad nákladů a majetkoprávní vztahy

- IV. 20 Odhad nákladů stavby
- IV. 21 Rozdělení trasy/stavby na části dle investorů, odhad nákladů po částech, návrh kategorizace PK po realizaci akce
- IV. 22 Zákres do katastrální mapy a specifikace rozhodujících vlastníků

2. Fáze studie

Část V - Dopracování technického řešení a návrhu územní stabilizace

- V. 23 Dopracování celého řešení vyhledávací části
- V. 24 Napojení ostatní související dopravní infrastruktury
- V. 25 Dořešení kontaktu se zástavbou v urbanizovaném území
- V. 26 Zpřesnění podkladů pro mostní objekty na sledované variantě

V. 27 Zpřesnění odhadu nákladů pro sledovanou variantu

Část VI – Průzkumné práce 2. část

VI. 28 Předběžná emisní studie

VI. 29 Předběžná hluková studie

VI. 30 Předběžný dendrologický průzkum

vě. posouzení rozsahu kácení v měřítku porostových skupin

VI. 31 Prověření realizace technické infrastruktury

VI. 32 Aspekty ZPF, PUPFL

VI. 33 Předběžné ověření z hlediska ŽP

VI. 34 Dopravní posouzení dopracovaného řešení a bezpečnostní audit vypracovaný třetí autorizovanou osobou

Část VII - Projednání

VII. 35 Projednání návrhu studie v projektovém týmu

VII. 36 Projednání návrhu studie s vybranými subjekty

VII. 37 Projednání návrhu studie s vybranými DOSS

Část VIII - Čistopis

VIII. 38 Zapracování výstupů z projednání

VIII. 39 Dokončení čistopisu v předepsaném počtu výtisků

Část IX – Presentace projektu

IX. 40 Zpracování prezentace

Část X - Zajištění činnosti projektového týmu

X. 41 Zajištění činnosti projektového týmu

po dobu zpracování studie a jednání výrobních výborů

Část XI - Závěrečná zpráva

XI. 42 Zpracování a schválení závěrečné zprávy

2.2.3. Obsah dokumentace studie

V souladu s tímto dodatkem bude obsah dokumentace STP bez přeškrtnutých částí následující:

- A. Průvodní zpráva a závěrečná zpráva
- B. Výkresy
 - B 1 Přehledná situace
 - B 2 Situace variant
 - B 3.1. Situace sledované varianty
 - B 3.2. Zákres trasy do ÚP podkladů
 - B 3.3. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací
 - B 4 Podélný profil sledované varianty
 - B 5 Vzorové řezy
- C. Podklady a průzkumy
 - C 1 Doprava, bezpečnostní audit
 - C 2 Životní prostředí
 - C 3 Odhad nákladů stavby
 - C 4.1 Záborový elaborát
 - C 4.2. Vliv stavby na ZPF
 - C 4.3. Vliv stavby na PUPFL
 - C 5 Orientační IG průzkum
 - C 6 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby
- D. Doklady – vyjádření vybraných vlastníků nebo správců sítí a technické infrastruktury, dále vyjádření vybraných orgánů státní správy, ostatní doklady a podklady požítované v průběhu projektových prací.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo ve zúženém rozsahu ve smyslu tohoto dodatku do **15. 12. 2017**.
- 3.2. Současně na základě tohoto dodatku dává objednatel pokyn k pokračování projektových prací, které byly přerušeny na základě písemného pokynu ze dne 3. 3. 2017 č. j. KUJCK 31781/2017 z důvodu zajištění oficiálního stanoviska obce Stachy k realizaci obchvatu.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo se mění vzhledem ke zúžení předmětu díla takto:

Studie proveditelnosti bez DPH celkem..... 166. 000,- Kč

Smluvní cena díla s DPH 200. 860,- Kč

(slovy: dvě stě tisíc osm set šedesát korun českých)

- 5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

III. Další ujednání

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu zaslání oficiálního nesouhlasného stanoviska obce Stachy k vedení k obchvatu obce Stachy v koridoru územní rezervy vymezené v 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ze dne 10. 11. 2017. Studie proveditelnosti obchvatu obce Stachy a Zdikovec, silnice II/145, tak bude na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 1. 2017 ukončena ve fázi prověření technické realizovatelnosti obchvatu v koridoru územní rezervy, tedy ve fázi aktuální rozpracovanosti, a v dalších pracích již nebude pokračováno. Tento podklad pak bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje pro případné vypuštění koridoru ze ZÚR Jihočeského kraje.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek ke smlouvě o dílo bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu ve znění tohoto dodatku a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích dne 7.12. 2017


BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu
v Českých


.....
objednatel

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




.....



jednatel