

Změna smlouvy o dílo č.10/17 ze dne 29. 6. 2017 (Dodatek č. 2),

uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č.134/2016 Sb.

ke stavbě

**„Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
ul. Františky Stránecké“**

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Dagmar Zvěřinovou, předsedou předsednictva
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou, č. ú. 1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ 43383513
Spisová složka: Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Michaelou Královou, DiS., stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24. 7. 1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č.10/17 ze dne 29. 6. 2017 mění a doplňuje ve čl. 2 a čl. 5 takto:

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Předmět díla se mění a rozšiřuje o provedení prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Původní cena díla **7 194 171,- Kč** bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 657.528,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace změn předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku č. 2 je nyní **7 851.699,- Kč bez DPH**.

Ostatní ujednání

Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SoD 10/17 ze dne 29. 6. 2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku č. 2 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.10/17 ze dne 29. 6. 2017 vč. dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2017 beze změn a dodatků. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Příloha: položkový rozpočet změn předmětu díla

Žďár nad Sázavou 30. 11. 2017

Velké Meziříčí, dne 18. 11. 2017

Objednatel

Zhotovitel

.....
Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko
Ing. Petr Leopold

.....
GREMIS, s.r.o.
Ing. Miroslav Štola