



Dodatek č. 4 k Objednávce č.: 02PT-003327

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Bc. Alexandr Mikuláš

[redacted]
[redacted]

Zastoupený:

[redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Isprofin: 327 253 1003

Globální položka: 500 155 0003

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 40112926

DIČ: nejsem plátce

Registrován u: ŽÚ MěÚ Ústí nad Orlicí

Spis. značka: 231/00156/8134/Ry

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 4 k objednávce č. 02PT-003327 ze dne 30. 7. 2014

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Název zakázky: „D11 1106 Hradec Králové - Smiřice, vypracování znaleckých posudků a jejich aktualizace“

II. DOBA PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

Poskytování služeb bude ukončeno do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání finančního plnění smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že do termínu 30. 10. 2016 byly odevzdány všechny zadané znalecké posudky. Vzhledem k tomu, že objednávka nebyla vyčerpána a bude třeba vyhotovit další nové posudky, případně aktualizovat již vyhotovené, se smluvní strany dohodly na prodloužení poskytování služeb.

Další ustanovení objednávky č. 02PT-003327 zůstávají nezměněny a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí objednávky č. 02PT-003327.

V Praze dne 11.12.2017

Za objednatele:

V Praze dne 5.12.2017

Za zhotovitele: