

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 21. září 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 490 007/2017/D01**

č. smlouvy zhotovitele: **A1 201 17**

„Oprava zabezpečovacího zařízení st. 1 v žst. Chotětov“
mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních: Milan Píša, vedoucí odboru provozu infrastruktury I.
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo
podpisu této smlouvy a jejich případných
dodatků)

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **První SaZ Plzeň a.s.**
se sídlem Plzeň, Wenzigova 8, PSČ 301 00
IČ: 26329921, DIČ: CZ6329921, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni oddíl B, vložka 915
zastoupená: Alešem Nyklesem, ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne
25.4.2016
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Čl. 4 – Termín plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní termín ukončení díla: 20.12.2017

Nový termín ukončení díla: 31.1.2018

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více – méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní).....	17 969 162,03 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce).....	967 548,03 Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce).....	113 471,23 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH.....	18 823 238,83 Kč

Zdůvodnění:

Termín plnění

Původní termín ukončení díla se posouvá z důvodu nepřidělení místnosti pro umístění technologie ve staniční budově v žst. Chotětov z důvodu zamýšlené demolice budovy a výroby nového domku a časové náročnosti.

Vícepráce – méněpráce

Vzhledem k nepřidělení místnosti ve staniční budově v žst. Chotětov z důvodu zamýšlené demolice budovy, bylo rozhodnuto pořízení nového domku 8,4 * 3m, do kterého bylo zařízení přemístěno. Na základě výše uvedeného nedošlo k provádění plánovaných oprav na st. 1 v žst. Chotětov na objektu 210_b.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádána ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se

neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
č. 1 – Vyčíslení více – méně prací

V Praze dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
Aleš Nykles

ředitel společnosti na základě plné
moci ze dne 25.4.2016

První SaZ Plzeň a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne