



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 00154/2017/054

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE LABSKÁ, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
skjbfwd
Ing. Arch. Dominik Landkammer
LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček
725 026 765
Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

HALKO stavební společnost, s.r.o.

Nová Ves I, Václavské náměstí 18, 280 02 Kolín 2
Ing. Janou Friedrichovou, jednatelem společnosti
ČSOB a.s., pobočka Kolín
1412058/0300
43090150
CZ43090150
jwgva9c
Alexandr. Hájek, Dis, jednatel společnosti
David Lambert, tel.: 777 299 872
321 763 031

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Labská, Říčany“

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. ZL1 a ZL2, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 a 2 k SOD. *Fz.*

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
<i>Fz.</i> SO 01 + S003	465 047,09	562 706,98	-185 851,27	-224 880,04	279 195,82	337 826,94
SO 04	13 041,60	15 780,34	0,00	0,00	13 041,60	15 780,34
SO 05	8 604,00	10 410,84	-20 750,00	-25 107,50	-12 146,00	-14 696,66
SO 06.A	10 272,91	10 272,91	-24 009,00	-24 009,00	-13 736,09	-13 736,09
SO 08	88 405,14	106 970,22	-70 200,00	-84 942,00	18 205,14	22 028,22
CELKEM	585 370,74	706 141,28	-300 810,27	-358 938,54	284 560,47	347 202,75

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	4 570 092,36	844 526,79	5 414 619,15
Dodatek č.1	284 560,47	62 642,28	347 202,75
Celková výsledná cena díla	4 854 652,83	907 169,07	5 761 821,90

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 16.11.2017 pod č. usnesení 17-50-014.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Říčanech dne 17.11.2017

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V Kolíně

dne 20.11.2017

Zhotovitel:

.....
Friedrich

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
t 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
-12-

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce komunikace Labská, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: HALKO stavební společnost s.r.o.
Václavské náměstí 28
280 02 Nová Ves I
IČ: 43090150

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:1.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01 – Rekonstrukce komunikace Labská
SO 03 – Zvýšená křižovatka Labská x Otavská

Změnu požaduje: Objednatel, Zhotovitel

- na základě čeho: nevyhovujícího podloží

Stručný popis změny: Z důvodu neúnosného podloží a nevhodných základových poměrů pro založení komunikace je nutné provést odtěžení zeminy do větší hloubky a nahrazení daného výkopku štěrkodrtí. Vzhledem k uloženým inženýrským sítím nebude provedeno vápnění zemní pláně.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☐ NE ☒

Časový dopad na stavbu:

ANO ☒ NE ☐

Cena dle smlouvy o dílo:

4 570 092,36 Kč


Náklady na změnu:

197 495,47 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 01	2 074 683,46 Kč	2 074 683,46 Kč	345 031,36 Kč	- 167 435,10 Kč	2 252 279,72 Kč
SO 03	271 805,38 Kč	271 805,38 Kč	38 315,38 Kč	-18 416,17 Kč	291 704,59 Kč
Total/ Celkem	2 346 488,84 Kč	2 346 488,84 Kč	383 346,74 Kč	- 185 851,27 Kč	2 543 984,31 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: DAVID MAMBLAT Datum: 15.8.17 Podpis (razítko) 

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: LAUDKAMMER Datum: 15.8.17 Podpis (razítko) 

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČO: 00240702 -64

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: ING. NEJBČEK Datum: 15.8.17 Podpis (razítko) 

LNCConsult
s.r.o.
U Hřiště 256, 250 83 Škvorec
IČ: 29136304 ①

Přílohy:

Změnový rozpočet

Protokol nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek