



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU 17. LISTOPADU, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
skjbfwd
Ing. Arch. Dominik Landkammer
NDCon, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček
725 026 765
Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

AVE Kolín, s.r.o.

Kolín V, Třídvorská 1501, PSČ 280 02
Mgr. Věrou Suchomelovou, jednatelkou společnosti a
Ing. Karlem Sovou, jednatelem společnosti

Československá obchodní banka a.s.
117551383/0300
25148117
CZ25148117
4ybng6b
Ing. Adéla Vokounová
+420 602 625 209
adela.vokounova@ave.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rozšíření chodníku 17. listopadu, Říčany“

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL1, který jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Z důvodů značné pracnosti úpravy povrchů z kamenné mozaiky a technologických návazností jednotlivých prací se doba provádění díla tímto dodatkem prodlužuje do 28.11.2017.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
SO 01	63 939,20	77 366,43	0,00	0,00	63 939,20	77 366,43
SO 02	25 444,09	30 787,35	-20 539,56	-24 852,87	4 904,53	5 934,48
SO 03	12 951,42	15 671,22	0,00	0,00	12 951,42	15 671,22
IO 01	3 080,00	3 726,80	0,00	0,00	3 080,00	3 726,80
SO 801	0,00	0,00	-8 007,00	-9 688,47	-8 007,00	-9 688,47
R	39 890,50	48 267,51	0,00	0,00	39 890,50	48 267,51
CELKEM	145 305,21	175 819,30	-28 546,56	-34 541,34	116 758,65	141 277,97

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	3 850 475,83	808 599,92	4 659 075,75
Dodatek č.1	116 758,65	24 519,32	141 277,97
Celková výsledná cena díla	3 967 234,48	833 119,24	4 800 353,72

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.

- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 7.12.2017 pod č. usnesení 17-54-009.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Říčanech dne 8.12.2017

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

V Kolíně

dne 8.12.2017

Zhotovitel:

.....
Mgr. Věra Suchomelová
jednatelka společnosti

.....
Mgr. Karel Sova
jednatel společnosti

W!

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rozšíření chodníku 17. listopadu, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): NDCON s.r.o.
Zlatnická 1582/10
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: AVE Kolín, s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 Kolín
IČ: 25148117

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS: SO 01 - Etapa I. Olivova-Jiráskova
SO 02 - Etapa II. Jiráskova-Štefánikova
SO 03 - Bezbariérové úpravy přechodů
IO 01 - Rekonstrukce VO
SO 801 – Sadové úpravy
R – CN Olivova ulice

Změnu požaduje: Zhotovitel, Objednatel

- na základě čeho: - drobných stavebních úprav chodníků
- požadavku investora o předlážďení chodníku

Stručný popis změny:

Při realizaci stavby došlo k doplnění stavby o jednu uliční vpust' a tři kusy střešních lapačů splavenin. Rovněž bylo narovnáno množství použitého množství asfaltové směsi v pruhu v chodníku, podkladu z KSC, kladení mozaikové a slepecké dlažby. V ulici Olivova byl vyměněn stávající stožár veřejného osvětlení v provedení dle osazovaných stožárů dle projektu. Výsadby dřevin byly provedeny městským zahradníkem. V ulici Olivova byl předlážděn chodník z mozaikové dlažby podél občerstvení Na Růžku.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena dle smlouvy o dílo: 3 850 475,83 Kč

Náklady na změnu: 116 758,65 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 01	1 670 070,41 Kč	1 670 070,41 Kč	63 939,20 Kč	0,00 Kč	1 734 009,61 Kč
SO 02	526 830,86 Kč	526 830,86 Kč	25 444,09 Kč	- 20 539,56 Kč	531 735,39 Kč
SO 03	12 377,56 Kč	12 377,56 Kč	12 951,42 Kč	0,00 Kč	25 328,98 Kč
IO 01	1 126 734,00 Kč	1 126 734,00 Kč	3 080,00 Kč	0,00 Kč	1 129 814,00 Kč
SO 801	68 484,00 Kč	68 484,00 Kč	0,00 Kč	- 8 007,00 Kč	60 477,00 Kč
R	0,00 Kč	0,00 Kč	39 890,50 Kč	0,00 Kč	39 890,50 Kč
Total/ Celkem	3 404 496,83 Kč	3 404 496,83 Kč	145 305,21 Kč	- 28 546,56 Kč	3 521 255,48 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):



Jméno: ADELA VOKOHNNOVA' Datum: 30.11.2017 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: D. LAUDKAMMER Datum: 30.11.17 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: ING. NEJEDLÍK Datum: 30.11.17 Podpis (razítko)

~~NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
187 4420 251 019 231~~

Přílohy: Změnové rozpočty