



DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci

ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU 17.LISTOPADU, ŘÍČANY

uzavřené podle § 2430 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

PŘÍKAZCE:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

tel.:

Email:

dále „Příkazce“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

724201/0100

00240702

CZ00240702

skjbfwd

725 026 765

Dominik.landkammer@ricany.cz

PŘÍKAZNÍK:

Místo podnikání:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

tel.:

email

dále „Příkazník“

NDCon s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Ing. Robert Michek, jednatel

KB a.s., Praha 1

7494520277/0100

64939511

CZ64939511

uagdcaa

+420251019231

ndcon@ndcon.cz

(Příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby plnění závazků dle čl. 1 příkazní smlouvy na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci „Rozšíření chodníku 17. listopadu, Říčany“ z důvodů prodloužení termínu dokončení díla.

Článek 2. Doba plnění

Termín ukončení stavby se v souladu s dodatkem ke SOD se zhotovitelem stavby stanovuje na 28.11.2017. Doba plnění výkonu činností TDI se tedy prodlužuje o 28 kalendářních dní.

Článek 3. Stanovení výše úplaty příkazníka

4.1. Cena za výkony uvedené v čl. 1 na dobu prodloužení díla se stanovuje takto:

Přepočtená hodinová sazba	1.250 Kč/hod
Sjednaná doba výkonu	1.250 x 6hod = 7.500 Kč/týden
Celková doba prodloužení	7.500 x 4 týdny = 30.000 Kč bez DPH
CELKOVÉ NÁKLADY	36.300,- Kč

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena sjednaná ve smlouvě mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle PŘS	180 000,00	37 800,00	217 800,00
Dodatek č.1	30 000,00	6 300,00	36 300,00
Celková výsledná výše úplaty	210 000,00	44 100,00	254 100,00

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení


- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 7.12.2017 pod č. usnesení 17-54-011.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

V Říčanech dne 8.12.2017

Objednatel:

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V Praze

dne 8.12.2017

Zhotovitel:

.....
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti

NDCon s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231