

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti  
uzavřené dne 14. 6. 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami:

## Čl. 1 Smluvní strany

### Objednatel

Název: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  
Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice  
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda Svazku  
Technicky oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49468952  
DIČ: CZ49468952  
Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo  
Bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen Objednatel)

a

### Zhotovitel

Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Zastoupený: [REDAKCE]  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat [REDAKCE]  
Ve věcech technických oprávněn jednat: [REDAKCE]  
IČ: 49455842  
DIČ: CZ49455842  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Korespondenční a doručovací adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice  
Zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky1181

(dále jen Zhotovitel)

## Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání vzájemně dohodly na změně oproti Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 6. 2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele svým jménem a na vlastní odpovědnost provést projektové a inženýrské práce na akci:

**„PITNÁ VODA JEDOVNICKO“, projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní rozhodnutí**

2.2. Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny díla vyvolaná změnou hloubky hydrogeologického průzkumného vrtu HV-1-17 v k.ú. Jedovnice, kdy koncová hloubka průzkumného vrtu byla 113,8 m. Předpokládaná hloubka vrtu byla 100 m. Zvýšení ceny je dáno náklady subdodavatele na prohloubení průzkumného vrtu o

dalších 13,8 m, což při podpisu smlouvy o dílo nešlo předvídat. Realizací specifikovaných víceprací dojde k navýšení ceny díla o 114.000 Kč bez DPH.

- 2.3. Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na této změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 6. 2017 a týkající se akce „PITNÁ VODA JEDOVNICKO“, projektová dokumentace a inženýrská činnost pro územní rozhodnutí:

1.

Článek 5. Cena za dílo odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

Čís.	Popis činnosti	Částka v Kč
5.1.1.	Dokumentace pro územní rozhodnutí	832 000,00
5.1.2.	Geodetické zaměření trasy – podklad pro zpracování projektové dokumentace	192 000,00
5.1.3.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – orgány a organizace	195 000,00
5.1.4.	Inženýrská činnost na úrovni územního řízení – vlastníci (předpoklad 34)	95 000,00
5.1.5.	Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1-17	1 374 000,00
5.1.4.	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 688 000,00</b>
5.1.5.	DPH 21 %	564 480,00
5.1.6.	<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 252 480,00</b>

2.

Článek 6. Platební podmínky pododstavec 6.1.2. se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„6.1.2. Daňový doklad po předání závěrečné zprávy HG vrtu (pol. 5.1.5.) ve výši Kč 1 260 000,00 bez DPH a 114 000,00 Kč bez DPH po podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.“

### Čl. 3 Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Brno

Boskovice

Za zhotovitele: 12.9.2017

Za objednatele: 14.12.2017

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ  
SPOLEČNOST, a.s.

„Svazek vodovodů a kanalizací“  
měst a obcí

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA  
předseda Svazku