

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle ust. 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Lubomír Vlček,

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel: 724 149 136

Marie Fojtíková

e-mail: xxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 380

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444 fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

2. FIRESTA—Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel: 596 136 057

fax: 596 136 165

zastoupen:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, člen představenstva

- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, ředitel O.Z. Ostrava

IČ : 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obch. rejstř.: vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: UnicreditBank, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné méně a vícepráce na akci „Souvislá údržba místní komunikace ul. Horní — 2. etapa” po zahájení stavby, kdy po kontrole po odstranění asfaltových vrstev byl snížen rozsah opravy přídlažby a silničních obrub a zároveň došlo k výměně betonových obrub za kamenné, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatelem stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek 14 Cena díla, odst. 1. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. I tohoto dodatku smlouvy o dílo).

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **9 328 286,06 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: rekapitulace nákladů stavby méně a více prací

V Brně dne 27. 11.2017
Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
člen představenstva

V Ostravě dne 27. 11. 2017
Za objednatele:

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

stavba: **Souvislá údržba MK ulice Horní v Ostravě - Trasa B**

původní cena dle SOD	10 311 477,71 Kč
méněpráce	1 282 826,61 Kč
vícepráce	299 634,96 Kč
nová cena po změnách	9 328 286,06 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

