

DODATEK č.1

Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000120 ze dne 25.10.2016 o poskytování Služby, tj. „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, Údržba pozemků určených ke stavbě dálnice v bezpevném stavu“.

(č. stavby ISPROFIN: 327 253 1003)

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zastoupené:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“)

A

2. AGROSEM semenářské družstvo

se sídlem: 503 21, Stěžery ev.č. 1

zastoupené: [REDACTED]

IČ: 48 155 080, DIČ: CZ48155080

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2016 Smlouvu o poskytování služeb, tj. „D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, Údržba pozemků určených ke stavbě dálnice v bezpevném stavu“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části doby plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení doby výstavby D11 1106 se lhůta pro dokončení plnění služeb sjednává do 31.12.2019.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne

Ve Praze dne 4.12.2017

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Poskytovatel:
AGROSEM semenářské družstvo