








Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo Č. j.: KRPA-368690-5/ČJ-2017-0000MN-S

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČO: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1**
Bankovní spojení: **ČNB**
Číslo účtu: 
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
dále jen „objednatel“

a
2. **INSTAMA s.r.o.**
Se sídlem: **Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4**
IČO: **26433087**
DIČ: **CZ26433087**
Zastoupený: **panem Vladimírem Másilkem, jednatelem společnosti**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81813
bankovní spojení: **Komerční banka**
číslo účtu: 
tel./fax: 
email: 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek

Čl. II. Termín a místo plnění


1. Termín ukončení prací a předání díla stanovený v čl. III., bodu 5. smlouvy o dílo se upravuje na 31. 1. 2018 z důvodů překážek na straně objednatele. Vzhledem k tomu, že v průjezdu objektu Bartolomějská 4/314 probíhaly stavební práce na již zahájené investiční akci "zřízení nové recepce včetně sociálního zařízení" nebylo možno objednatelem v požadovaném termínu zajistit zpřístupnění montážního otvoru pro manipulaci s technologickým zařízením na investiční akci "modernizace kotelny včetně měření a regulace" do prostor kotelny dle požadavku zhotovitele a projektové dokumentace.

Čl. III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
2. V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejní objednatel smlouvu v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a po jejím zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, které nejsou v tomto dodatku uvedena, zůstávají beze změn.

V Praze


18. 12. 2017



Vladimír Másilko
jednatel společnosti

V Praze

15. 12. 2017



plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122