

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO ve znění DODATKU č.1 a č. 2

na provedení prací na OBJEKTU:

„Rekonstrukce Kongresového centra Praha a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3275

zastoupena ve věcech smluvních [REDACTED]

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „OBJEDNATEL“)

1.2 ZHOTOVITEL

PSJ, a.s.

se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

IČO: 253 37 220

DIČ: CZ25337220

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2309

zastoupená:

ve věcech smluvních: [REDACTED] – členem představenstva

[REDACTED] – členem představenstva

ve věcech technických: [REDACTED] – ředitelem Divize Čechy,

[REDACTED] – vedoucím projektu

[REDACTED] – hlavním stavbyvedoucím

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

T: [REDACTED]

E: [REDACTED] psj@psj.cz

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

2. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.3.2017 SMLOUVU O DÍLO na akci „Rekonstrukce Kongresového centra Praha a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru“ ve znění DODATKU č. 1 a č. 2 (dále jen jako „SMLOUVA“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tomto DODATKU Č. 3 (dále jen jako „DODATEK Č. 3“), kterým se mění specifikované části SMLOUVY níže uvedeným způsobem.

3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

3.1 DOBA PLNĚNÍ

Předmětem tohoto DODATKU Č. 3 je změna termínu plnění DÍLA specifikovaného v článku 6.3. MÍLNÍKY ZHOTOVITELE, a to v rozsahu článku 4.1, bodu 2), když na základě dohody smluvních stran, dochází tímto DODATKEM Č. 3 k následující změně (změněný text je podtržen):

„Rekonstrukce gastroprovozů a skladů objektu B, 1.pp a 2.pp – připravenost pro návoz technologie

do [REDAKCE]

Rekonstrukce gastroprovozů a skladů objektu B, 1.pp a 2.pp – finální dokončení, včetně výtahu

do [REDAKCE]

3.2 PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení SMLOUVY tímto DODATKEM Č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento DODATEK Č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 4.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento DODATEK Č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly, že jeho obsahu rozumí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných či jednostranných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto DODATKU Č. 3 připojují Smluvní strany níže své podpisy.

4.4 Tento DODATEK Č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. DODATEK č. 3 uveřejní jako osoba povinná podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, OBJEDNATEL.

4.5 Nedílnou součástí tohoto DODATKU Č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram dokončení objektu GASTRO

Za OBJEDNATELE:

Kongresové centrum Praha, a.s.

V Praze, dne

.....



Za ZHOTOVITELE:

PSJ, a.s.


V Praze, dne

.....


člen představenstva

.....


člen představenstva

Od: **Humhal Petr** humhal.petr@psj.cz 
Předmět: Dodatek č. 3 ke zveřejnění
Datum: 13. prosince 2017 0:03
Komu: matejka@l.op.cz
Kopie: [Richard Smíšek](mailto:Richard.Smišek@voiny.cz) r_smisek@voiny.cz



Dobrý den,
Dle dohody zasilám dodatek č. 2 ke zveřejnění. Nad rámec úprav našeho právního oddělení jsem ještě začernil cenu (stejně jako v dodatku č. 1), kdyby to byl problém, zavolejte mi

*Děkuji Vám
S pozdravem*

*Petr Humhal
Projektový manažer*



*PSJ, a.s., City Tower Hvězdova 1716/2b, Praha 4 140 00
mobil: (+420) 602 110 888 • e-mail: humhal.petr@psj.cz
web : www.psj.cz • facebook: www.facebook.com/psjas*



DODATEK
č3_KCP...y.docx