

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**evidovaná pod číslem:**

u objednatele: **132017**, čj.: ORRI/31792-17/2295-2017/surm

u zhotovitele: **19/5/2017**

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Název: Město Rumburk  
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ: 002 61 602  
DIČ: CZ00261602  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Sykáčkem, starostou města  
E-mail: jaroslav.sykacek@rumburk.cz  
Tel., mob.: 412 356 212

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu: 78-5141630287/0100

Adresa pro zasílání korespondence,  
vč. daňových dokladů: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech technických: Rudolf Seidl, Stanislav Číž  
velitel jednotky SDH, zástupce  
E-mail: hasici@rumburk.cz  
Tel., mob.: 412 332 245, 412 332 222

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: ANZA s.r.o.  
Sídlo: Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
IČ: 42937256  
DIČ: CZ42937256  
Statutární zástupce: Michal Jakeš  
Telefon: 733 606 937  
E-mail: mj@anza-cz.cz

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice  
Č. ú.: 190454467/0300

Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací: Michal Jakeš  
Telefon: 733 606 937  
E-mail: mj@anza-cz.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly dle čl. 7, odst. 1 na Dodatku č.1 Smlouvy o dílo v následujícím znění:

## 2. Předmět smlouvy

1. Rozsah díla „Generální oprava vozidla Tatra CAS 32 T 815 pro SDH Rumburk“ se rozšiřuje na základě zjištěných skutečností v průběhu oprav o následující:

**Oprava – D+M, oprava, přetěsnění pomocného pohonu (18.630,- Kč bez DPH)**

**Oprava – výměna předního nárazníku včetně lakování (20.500,- Kč bez DPH)**

Tyto opravy nebyly požadovány a uvedeny v rozsahu specifikovaného díla – generální opravy dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 17.08.2017. Byly zjištěny v průběhu plnění díla. Zhotovitel na jejich nezbytnost upozornil a zaslal dne 24.11.2017 své vyjádření (viz příloha dodatku), včetně vyčíslení víceprací.

## 3. Termín plnění

### Dokončení díla:

se prodlužuje o 2 týdny, do 11.12.2017 z důvodu rozšíření rozsahu díla, tj. **do 17 týdnů od podpisu smlouvy**

## 4. Cena díla

1. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:.....2 895 361,-- Kč

Dodatek č. 1 – vícepráce.....39 130,-- Kč

Celkem bez DPH.....2 934 491,-- Kč

DPH 21 %:.....616 243,-- Kč

Cena včetně DPH:.....3 550 734,-- Kč

(cena slovy: Třimilionypětsetpadesáttisícsepmsetřicetčtyři korun českých včetně DPH)

## 10. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválena na 118. schůzi Rady města Rumburk dne 30.11.2017 usnesením č. 1974/2017.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření zhotovitele k repasi vozidla – Anza s.r.o. ze dne 24.11.2017

V Rumburku dne:

V Pardubicích dne: 6.12.2017

Za objednatele: \_\_\_\_\_

Za zhotovitele:

~~Ing. Jaroslav Sykáček~~  
starosta města Rumburk

\_\_\_\_\_  
Michal Jakeš  
jednatel



Dne: 24. listopadu 2017

ANZA s.r.o.  
Okružní 678, Bílé Předměstí  
530 03 Pardubice

## RYJÁDŘENÍ K PROVÁDĚNÉ REPASÍ VOZIDLA CAS 32 na podvozku Tatra T815

Při provádění repase vozidla T815 CAS32 dle SôD č.: 132017 a 19/5/2017  
byly zjištěny skutečnosti, které nebyly předem známy nad rámec uvedené smlouvy.

- Oprava – D+M, oprava, přetěsnění pomocný pohon.....,18 630,-
- Oprava – výměna přední nárazník vč. olakování.....20 500,-

Cena celkem.....39 130,- bez DPH.

Tato skutečnost vyžaduje práce, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo č.132017 a 19/5/2017.  
Tyto závady výrazně ovlivňují stav vozidla a jejím neodstraněním dochází k neprovoznosti  
uvedeného vozidla. Vzhledem k těmto závadám nelze vozidlo předat z opravy k plnému užívání,  
neboť je nezpůsobilé k dalšímu provozu.

Tímto Vás žádáme o schválení výše uvedených skutečností a zároveň žádáme o prodloužení  
termínu plnění z 15-ti týdnů na 17 týdnů, neboť tyto práce budou prováděny subdodavatelem (nebyly  
předem objednány).

Ředitel závodu  
Ing. Michal Jakeš

24.11.2017