

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25. 5. 2017

Číslo smlouvy objednatele DSS/1/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Ústí nad Orlicí

jednající: Petr Hájek, starosta města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČO: 00279676
DIČ: CZ00279676
bankovní spojení:

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

UDIMO, spol. s r.o.

jednající: Ing. Pavel Roháč, jednatel
sídlo: Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
IČO: 44740069
DIČ: CZ44740069
bankovní spojení: 2114235309/2700 UniCredit Bank
zápis v obch. rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2176

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 25. 5. 2017, jejímž předmětem je zhotovení **Koncepce městské cyklistické dopravy ve městě Ústí nad Orlicí**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Ústí nad Orlicí a zhotovitelem UDIMO, spol. s r.o. (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV. Doba plnění smlouvy tak, že článek IV nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy a následující lhůtě:

Projednání a dopracování:

do 31. 12. 2017.“

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Ústí nad Orlicí dne.....

V Ostravě dne

.....

.....

za objednatele město Ústí nad Orlicí

za zhotovitele UDIMO, spol. s r.o.

Petr Hájek, starosta

Ing. Pavel Roháč, jednatel