

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): E635-S-2618/2017
u zhotovitele: 1-01-17-001/EBDG

název díla: „**Opravné práce na objízdné trase – trať 321 v úseku Český Těšín - Havířov**“

uzavřené dne **25. 4. 2017** podle § 2536 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Pavlem SURÝM, generálním ředitelem

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Pavel SURÝ, generální ředitel

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost trať 321“

Založená Smlouvou o Společnosti dne 10. 04. 2017, se sídlem Společnosti:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov,

zastoupení na základě plné moci Správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Správce společnosti: STRABAG Rail a.s.

sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov

IČO: 25429949

DIČ: CZ25429949

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370,

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodu, předsedou představenstva,

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva.

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů /faktur

STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

Společník 2: **AŽD Praha s.r.o.**
Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616,
zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci
bankovní spojení:
č. účtu:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Společník 3: **Elektrizace železnic Praha a.s.**
Sídlo: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČO: 47115921
DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,
zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva,
Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení:
č. účtu:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** Smlouvu o dílo č. E635-S-2618/2017,
č. 1-01-17001/EBDG, ze dne 25.4.2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást
nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy: 98.971.413,04 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

méněpráce (bez DPH) -366.227,13 bez DPH

- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec rozsahu stanoveného Smlouvou bude zhotovitel navíc plnit konkrétní práce (dále jen vícepráce), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. **Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.**
- 2.6. Vícepráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.7. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	98.971.413,04 Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě: vícepráce (bez DPH)	+1.835.382,76 bez DPH

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 100.440.568,67 bez DPH

- 2.8. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby. Jedná se o změny posuzované analogicky dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která by vyvolávala potřebu provedení nového zadávacího řízení. Objednatel rovněž postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).

III.Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha č. 1: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Praze dne 13.12.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jakub SVOBODA / Ing. Luboš TOMÁŠEK
předseda představenstva / člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Petr FALTUS
Obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

.....
Ing. Luděk VALTR / Ing. Radim KOTLÁŘ
předseda představenstva / místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Za objednatele:

.....
Ing. Pavel SURÝ
generální ředitel