

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“
17TUOIN11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „objednatel“)

a

BIS, a.s.

se sídlem Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139
IČO: 405 26 151
DIČ: CZ40526151
zastoupená Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“
(dále jen „dodatek č. 2“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce, přístavby a nástavby stávající hasičské zbrojnice v Plzni – Malesicích (dále jen „smlouva“). Smluvní strany dále dne 06.11.2017 uzavřely Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo zohlednění provedení dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení díla z důvodu dodržení technologických přestávek mezi realizací mokrych procesů a prováděním sádkokartonů, kde je dle normy na provádění nutnost dodržet limitní hodnoty vzdušné vlhkosti a vlhkosti v navazujících konstrukcích.

- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací, nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“), zahrnující zejména nutnost optimalizace technického řešení odvodnění chodníku, obkladů přesahu střechy a ZTI.
- 1.3. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnového listu:	57.108,54 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnového listu:	- 59.219,18 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla činí celkem:	5.208.006,73 Kč bez DPH
--	--------------------------------

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 3

- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 15.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.