

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**DS 201700131**

Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou

Fáze č. 1 – rámec pro Plán udržitelné městské mobility – Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023 (SUMF)

Fáze č.2 – Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou 2017 – 2023

Č. SOD zhotovitele: 540

Č. SOD objednatele:

Uzavřená mezi níže uvedenými stranami podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Liberec**

Nám. Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec

IČ: 002 62 978

DIČ: CZ002 62 978

Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

ve věcech plnění díla a převzetí prací: [redacted] vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací

Bankovní spojení: [redacted]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: NDCon, s.r.o.**

Se sídlem: Zlatnická 10/1582, Praha 1, 110 00

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Bankovní spojení [redacted]

Zastoupen Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 420281

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel (dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“), uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl.

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 1. 2017 (dále jen „Dodatek“).

## II. Předmět dodatku

Na začátku prací došlo ke zdržení zahájení prací v souvislosti s posunem podpisu smlouvy z důvodů rozpočtového provizoria (RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele 19.12.2016, ale vlastní smlouva byla podepsaná až po schválení výjimky z rozpočtového provizoria v radě města 17.1.2017. Současně Řídící skupina zodpovědná za řízení celého procesu rozhodla 1.11.2017, že dodavatelem předané materiály plánů rozvoje veřejné dopravy a cyklodopravy ještě projdou dalším připomínkovacím řízením ukončeným 30.11.2017. Proto se smluvní strany dohodly, že v souladu s čl. XVI. odst. 4 Smlouvy o dílo se účinností tohoto Dodatku odstavce č. 1 a č. 2 v Článku IV. Smlouvy (Termín a místo plnění) mění následovně:

## IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po jejím uzavření a ukončit **nejpozději do 28.2.2018**. Do konce tohoto termínu plnění musí být dílo projednáno v zastupitelstvech města Liberec a Jablonec nad Nisou a musí být vypořádány připomínky vzešlé ze zastupitelstev měst.

2. Plnění bude probíhat v etapách s následujícími termíny předání výstupů oproti přiloženému harmonogramu v příloze č.3 původní smlouvy (bez projednání v zastupitelstvech měst a vypořádání připomínek vzešlých ze zastupitelstev měst)

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Návrh komunikační strategie   | do 31.3.2017  |
| b) Průzkum dopravního chování  | do 3.5.2017   |
| c) Multimodální dopravní model – kompletní dodání a převzetí odborným specialistou SML                 | do 15.12.2017 |
| d) SUMF - Plán dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023 | do 31.1.2018  |
| e) Plán rozvoje cyklodopravy Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017-2023                          | do 31.1.2018  |

V celém procesu se zhotovitel zavazuje komunikovat a spolupracovat s objednatelem v souladu s odsouhlasenou komunikační strategií.

## III. Ostatní ujednání

1. Tímto pozbývá platnosti příloha č.3 původní smlouvy (Rámcový harmonogram předmětu plnění). Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 21 RM schůzi Rady města Liberec konané dne 5.12.2017 usnesením č. 1285/2017

Podpisy a otisky razítek smluvních stran:

**za objednatele**

**za zhotovitele**

V Liberci dne .....

V Praze dne .....

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora  
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Ing. Robert Michek  
Jednatel společnosti NDCon, s.r.o.