

## **Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 70884561

DIC: CZ70884561 (není plátce DPH)

zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

### **Beskydská stavební, a.s.**

sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČO: 28618891, DIC: CZ28618891

zastoupená: Ing. Soňou Mazúrovou, prokuristkou společnosti

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**


1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 8. 2016 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/273/2016 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.1.2017, dodatku č. 2 ze dne 5.6.2017, dodatku č. 3 ze dne 4.8.2017, dodatku č. 4 ze dne 22.11.2017 a dodatku č. 5 ze dne 12.12.2017, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spojených s rekonstrukcí objektu hasičské stanice Orlová s názvem akce **HS Orlová – rekonstrukce objektu** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací byl po odstranění povrchové vrstvy zjištěn skutečný stav podkladních vrstev zpevněných ploch a z ekonomických důvodů bylo rozhodnuto, že stávající skladba podkladních vrstev zpevněných ploch zůstane zachována. Zároveň bylo nutné provést záměnu otopných těles. V návaznosti na uvedené změny se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k tomu, že cena víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku je stejná, celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo se nemění.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 4 (soupis víceprací a méněprací pro dodatek č. 6).

Ostrava dne

18-12-2017



brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.  
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh  
15

Třinec dne

17.12.2017



Ing. Soňa Mazurová  
prokurista společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 06  
739 61 TŘINEC

<b>Změnový list číslo 4</b>		
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	HS Orlová - rekonstrukce objektu	
Číslo akce SMVS:	114V242004037	
Objednatel:	ČR – HZS Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.	
Projektant:	Ateliér Idea s.r.o.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Stavební úpravy a změny v objektu SO 01 a SO 02		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Objekty HS - SO 01 + SO 02		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>		
AD 1 (SO 02) Po odstranění povrchové vrstvy zpevněných ploch bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstva je souvislá a není nutno odstraňovat původní skladbu zpevněných ploch. Tyto vrstvy byly po konzultaci s ADI zanechány a v místech po výkopech pro kanalizaci byla skladba doplněna.		
AD 2 (SO 01) Na požadavek objednatele byly zpřesněny požadavky na dodávku sekčních vrat a světel. nápisů na fasádě		
AD 3 (SO 02) Na požadavek objednatele byly doplněny prvky zařizovacích předmětů a provedena záměna otopných těles v objektu "A"		
AD 4 (SO 01) Odečet ele.průtokového ohříváče		
<b>Nové řešení :</b>		
Předmětem stavby je celková rekonstrukce stávajícího objektu HS Orlová. Po bouracích pracích povrchové vrstvy zpevněných ploch a zjištění skutečného stavu podkladních vrstev pomocí sond bylo rozhodnuto, že stávající skladba podkladních vrstev zpevněných ploch zůstane zachována. Na podkladní vrstvu bylo nutné provést vrstvu vyrovnávací. Další změna byla z důvodu záměny otopných těles v objektu "A" za požadavek objednatele.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Změna byla vyvolána upřesněním a doplněním PD,dodatečnými požadavky objednatele. Po zjištění skutečného stavu podkladních vrstev zpevněných ploch bylo po konzultaci s ADI dohodnuta záměna způsobu provedení zpevněných ploch.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Projektová dokumentace je v průběhu stavby doplňována a všechny změny budou zapracovány do PD skutečného provedení stavby.		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: Ano, důvod ze strany zadavatele prodloužení o 20 dní.		
Vliv na kvalitu: Nedochází ke snížení kvality díla, naopak dochází k jeho optimalizaci a zvýšení kvalit s ohledem na další navazující projekty.		
Vliv na cenu:		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>712 239,64 Kč</b>	
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>-</b>	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Beskydská stavební, a.s. Frýdecko-Mýtský kraj 739 61 TŘEBÍČ	dea atelér spol. s r.o. STRANÁ 12. 709 00 OSTRAVA 72309	
Úplnost změnového listu zkontroloval:		



Stavba: HS Orlová - rekonstrukce objektu

Souhrnný rozpočet více a méně prací:

**Vícepráce**

Stavební oddíl:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
AD 1 Zpevněné plochy	567 104,01	119 091,84	686 195,85
AD 2 Světelný nápis	65 659,72	13 788,54	79 448,26
AD 3 ZTI	79 475,92	16 689,94	96 165,86
<b>CELKEM</b>	<b>712 239,64</b>	<b>149 570,33</b>	<b>861 809,97</b>

**Méněpráce**

Stavební oddíl:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
AD 1 Zpevněné plochy	-661 354,88	-138 884,52	-800 239,40
AD 2 Zámečnické výrobky	-11 025,03	-2 315,26	-13 340,29
AD 3 ZTI	-36 034,74	-7 567,29	-43 602,03
AD 4 ZTI	-3 825,00	-803,25	-4 628,25
<b>CELKEM</b>	<b>-712 239,64</b>	<b>-149 570,33</b>	<b>-861 809,97</b>

**Celkem více a méněpráce**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

