

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou - starostou města
Ladislavem Medem - místostarostou
Profil zadavatele:
http://www.e-zakazkv.cz/Profil-Zadavatele/73671_d4c-f892-430d-8118-fl_964c96a819

Zhotovitel: MAŠKA - Stavební a obchodní spol. s r.o.
Nádražní 290, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Aleš Maška, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Aleš Maška, jednatel společnosti
IČ: 26076381
DIČ: CZ26076381
zápis v obchodním rejstříku: Vedeného KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 12464

„Stavební úprava v budově osadního výboru v m.č. Radňov

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 326/17 ze dne 27.09.2017 mění tyto články:

II. Předmět díla

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o navýšení stavebních prací souvisejících se skutečnou výměru místnosti v budově osadního výboru, která je 6,95x9,5m, dále o montáž ventilátoru a osvětlení LED :

III. Termín plnění

Z důvodu rozšíření předmětu veřejné zakázky se posouvá termín dokončení na 18.12.2017.

IV. Cena za dílo

Vzhledem k požadavku zadavatele se navyšuje původní cena o 45.077,- Kč bez DPH.
Původní cena bez D P H : 148.650,- Kč
Nová cena bez D P H : 193.727,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 326/17 ze dne 27.09.2017 zůstávají platné v nezměněné podobě.

II . . .
V Pelhřimově

Ing. František Kučera- starosta/města

Aleš Maška

Ladislav Med - místostarosta