

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31/2017

na provedení stavby

„Dokončení nové MŠ Haškova v Uničově“

Čl. 1 Smluvní strany

A) OBJEDNATEL: Město Uničov
Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov


Zastoupen: Mgr. Radkem Vincourem, starostou města
IČ: 002 99 634
DIČ: CZ00299634



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

B) ZHOTOVITEL: VHH THERMONT s. r. o.
Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel
Adresa pro doručení: Šumperská 537, 783 91 Uničov

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24225
IČ : 258 78 778
DIČ : CZ25878778



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. Předmět se rozšiřuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, jež jsou přílohou tohoto dodatku a proto se ustanovení čl. 4 Cena díla, mění následovně:

Čl. 4 Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	771.866,50 Kč
21% DPH	162.091,97 Kč
Cena díla vč. DPH	933.958,47 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	124.089,84 Kč
21% DPH	26.058,87 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	150.148,71 Kč

Cena díla CELKEM bez DPH	895.956,34 Kč
21% DPH	188.150,84 Kč
Cena díla CELKEM vč. DPH	1.084.107,18 Kč

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

18 -12- 2017

V Uničově dne _____

Objednatel:



Dodavatel:

