

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-001928, ze dne 30.05.2017

uzavřené k realizaci veřejné zakázky
„Provedení BPM + údržba 2017 – ŘSD ČR Správa Chomutov“

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupené:	██
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně
a společností

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem:	Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO:	407 63 439
DIČ:	CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupenou:	██
	██
	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2912 Sb., občanského zákoníku, dne 30.05.2017 Smlouvu o poskytování služeb č. 08PU-001928. Tato veřejná zakázka malého rozsahu na služby vedené pod výše uvedeným názvem byla zadána mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- B. Tento dodatek se uzavírá vzhledem k tomu, že se při poskytování služeb vyskytla skutečnost spočívající v zjištění, že dokumentace pro zadání stavebních prací není součástí Smlouvy. Poskytovatel tak není schopen vyhotovit přesný a úplný soupis prací v třídníku OTSKP. Poskytovatel tak poskytne předmětné služby, tedy zpracování předpokládaných rozsahů a nákladů prací údržby dle údajů poskytovaných údržbovým modulem systému hospodaření s mosty BMS. Na základě konsenzu Smluvních stran tak dojde k aktualizaci Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb.
- C. Dodatek je uzavřen na základě čl. X Závěrečná ustanovení, bod 3 ve Smlouvě, který stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných písemných dodatků uzavřených v listinné podobě.
- D. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Služeb tak, jak je specifikováno níže. Tato změna byla schválena společným konsensem obou Stran, a to z důvodu, který je výše definován, tedy z důvodu výskytu skutečností, které nemohl Poskytovatel předpokládat při uzavření Smlouvy.

Čl. I

1. Ustanovení článku IV. bod 1 se tímto mění následujícím způsobem:

„Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Cena Díla bez DPH: 1 658 900, 00 Kč

DPH: 348 369,00 Kč

Cena Díla včetně DPH: 2 007 269,00 Kč“

2. Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb se tímto mění způsobem, který je specifikován v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Čl. II

1. Příloha č. 1 – Specifikace Služeb se tímto mění v bodě 1, písm. b) následujícím způsobem:

„b) sestavení podkladů včetně soupisu prací pro provedení údržby mostů dle navržených opatření z běžných prohlídek se stupněm naléhavosti opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných vad s číslováním dle systému „BMS“ 3-6:

- *st. 3. odstranění nutno provést do 1 roku*
- *st. 4. odstranění nutno provést do nejbližšího zimního období*
- *st. 5. odstranění nutno provést ihned*
- *st. 6. provádět periodicky*
- *soupis prací bude zpracován dle údajů poskytovaných údržbovým modulem systému hospodaření s mosty BMS*
- *opatření nebude navrženo na čištění horní plochy mostu, zádržných systémů, DMZ, odvodnění a skluzů – ty čistí objednatel periodicky, v samostatné zakázce na území celého kraje.“*

Čl. III

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za Zhotovitele
PONTEX, spol. s.r.o.
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

V Chomutově dne: 21 -11- 2017

V Praze dne: 20 -11- 2017

Příloha k Dodatku č. 1 – Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb