



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017002374

uzavřený podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017002374
číslo smlouvy zhotovitele: 45/2017
číslo veřejné zakázky: 17173

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupen: ve věcech smluvních: **Ing. Petrem Holickým**, náměstkem primátora, na základě
plné moci č. j. KP-PO/381/2015/EPM/107 ze dne
30. 9. 2015
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
- IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel** SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
se sídlem: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
zapsán u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
Zastoupen: Ing. František Lusk, jednatel společnosti
Kontaktní údaje: [REDAKCE]
- bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

2. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2017 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 2. Smlouvy označené objednatelem jako „**Zpracování PD – Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská**“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2. V průběhu realizace díla bylo objednatelem rozhodnuto o pořízení dopravní studie za účelem určení konečného rozsahu projekčních prací. Smluvní strany shodně konstatují, že z tohoto důvodu je nutná změna smlouvy, a to co do doby plnění. Smluvní strany tak sjednávají v souladu s bodem 12.5. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je změna doby plnění.

- 2.3. Smluvní strany zároveň shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17173 ve formě Dodatku č. 1 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ZZVZ).
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění článku 3., bod 3.1. Smlouvy
Nově uvedený bod zní:

3.1. **Zhotovitel se zavazuje:**

3.1.1. **zahájit práce na díle:** ihned ode dne účinnosti smlouvy, resp. ode dne odsouhlasení konečného rozsahu projekčních prací

3.1.2. předložit objednateli **DÚR**, včetně geodetického zaměření a propočtu nákladů:
do 40 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení konečného rozsahu projekčních prací na základě dopravní studie zajišťované objednatelem

3.1.3. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání **ÚR**:
do 40 kalendářních dnů ode dne předání dokumentace

DÚR objednateli

3.1.4. předložit objednateli **DSP**, včetně propočtu nákladů:
do 20 kalendářních dnů od nabytí právní moci **ÚR**

3.1.5. podat u příslušného správního orgánu žádost o vydání **SP**:
do 40 kalendářních dnů ode dne předání **DSP** objednateli

3.1.6. předložit kontrolní vyhotovení **PDPS**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli k připomínkování:

do 15 kalendářních dnů od nabytí právní moci
vydaného **SP**

3.1.6.1. zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení **DPS** dle tohoto bodu nebude objednatel vracet zhotoviteli zpět

3.1.6.2. zhotovitel je povinen předat část díla uvedeného v bodě 3.1.6. v listinné podobě kontaktní osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. této smlouvy

3.1.7. zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli kompletní projektovou dokumentaci:

do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek
objednatele

3.1.8. vykonávat autorský dozor projektanta dle bodu 2.7. této smlouvy.

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017002374 je vyhotoven výlučně v elektronické podobě podepisované uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 1 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento Dodatek č. 1 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle

předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Holický
náměstek primátora
statutární město České Budějovice

ing František
Lusk
Digitálně podepsal ing
František Lusk
Datum: 2017.12.15
13:50:07 +01'00'

.....
Ing. František Lusk
jednatel
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.