

DODATEK č. 2
č. MJ-SML/0487/2017-2

ke smlouvě o dílo „Dětské dopravní hřiště“ č. MJ-SML/0487/2017, uzavřené dne 28.08.2017
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

1.

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbbwm9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
Sídlo: Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14616
Zastoupena: Ing. Pavlem Habartou, ředitelem pro STM, na základě plné moci
IČO: 480 29 483
DIČ: CZ48029483
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel/mail: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
ID datové schránky: z77cc7s
Č. smlouvy: 190-PVO/2017
(dále jen: „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Dne 28.08.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. MJ-SML/0487/2017-2 uzavřena Smlouva o dílo č. MJ-SML/0487/2017, jejímž předmětem je provedení díla „Dětské dopravní hřiště“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy o dílo.

2.

V intencích článku II. Předmět díla, odst. 9 a článku XV. Závěrečná ujednání, odst. 1 smlouvy o dílo je uzavírán tento dodatek, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

3.

Změna závazku je v souladu s bodem 5.1.1 Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku.

Celková smluvní cena se tedy zvyšuje o 23.727,09 Kč.

Hodnota změny činí: 3,2 % < 15 %.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1.

Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.** Rozsah díla se upravuje, a to ve znění Změnových listů č. 3 a č. 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, a které vymezují provedené změny.

2.

Předmětem změnového listu č. 3 je upřesnění sanace pláně a potažmo konstrukce zpevněných ploch. Bylo nutné přistoupit k sanaci pláně zpevněním kameniva cementem celoplošně a doplněním vrstvy kameniva v tl. cca 30 cm v ploše o rozloze 310 m². Standardní projektovaná tloušťka odkopávek je cca 35 cm. Celková vrstva odkopávek v místech sanace doplněním kameniva pak vychází okolo 60 až 65 cm. Při spojení záležitosti sanace a prověření položky č. 43 Podklad ze štěrkodrtě 18cm, byla vzájemně potvrzena její neopodstatněnost a v současnosti se tato položka v rámci změnového listu č. 3 odečítá. Přiměřeně je zohledněn rozsah odkopávek tak, že se ve výsledku odečítá 13,05 m³. Změnový list č. 3 tak reflektuje sanační práce a reálnou tloušťku konstrukcí zpevněných ploch v průměru cca 35 cm standardně a cca 65 cm u sanované plochy doplněním štěrku. Změnová kalkulace obnáší **snížení ceny o 49.692,91 Kč bez DPH.**

3.

Předmětem změnového listu č. 4 je doplnění světelného signalizačního zařízení (SSZ) – 2 ks výstražníku výjezdu hasičů a 2 ks výstražníku železničního přejezdu. Změnová kalkulace obnáší **zvýšení celkové ceny díla o 73.420 Kč bez DPH.**

2.

Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. IV. CENA DÍLA, odst. 1,** tak že nově zní následovně:

Celková cena bez DPH	3 761 407,22 Kč
DPH 21%	789 895,52 Kč
Celková cena s DPH	4 551 302,74 Kč

(Slovy: Čtyřimilionpětsetpadesátjedentisíctřistadvatisíce korun českých sedmdesátčtyři haléře)

3.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisu druhou smluvní stranou.

2.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. 3500, na 116. zasedání Rady města, konaném 4.12.2017.

6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 3
- Příloha č. 2 Změnový list č. 4

V Jeseníku dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta města

.....
Ing. Pavel Habarta
ředitel pro STM
AŽD Praha s.r.o