

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GGMUI

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 12.04.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Datová schránka:	5eabx4t
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Rostislav Onderka, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
Datová schránka:	wvcehc
E-mailová adresa:	ids@ids-olomouc.cz
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxxx/xxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Zastoupena:	Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
Zapsána:	V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Petr Buchta, místopředseda představenstva Ing. Hynek Schilberger, člen představenstva

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

Ing. Petr Buchta
Ing. Jaromír Zajíček

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:

Článek III.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- zhotovitel provede položení obrubníků, dlažby a živice;
- zhotovitel provede položení drenážního potrubí kolem budovy MŠ a školy;
- zhotovitel provede zábradlí;
- zhotovitel neprovede chráničky pro sdělovací kabel.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle smlouvy	3.989.356,51 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1	- 122.128,58 Kč
- celková cena	3.867.227,93 Kč
- DPH 21%	812.117,87 Kč
- nová cena celkem s DPH	4.679.345,80 Kč

(slovy čtyřmilionyšestsetsedmdesátdevětisíctřistačtyřicetpět a 80/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 05.10.2016, č. usnesení 1638/47 RM 16 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město

Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 6. 10. 2016

V Olomouci dne 6. 10. 2016

za objednatele
Ing. Radim Křupala v. r.
primátor
Statutární město Opava

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta v. r.
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.