



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/60 ze dne 7.6.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24; Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martinem Hajzlerem, jednatelem
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: kv6xup6

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hajzler, David Šefl

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/60 týkající se akce:
„Nástavba technických učeben nad stáv. Jídelnou 3.ZŠ Mladá Boleslav
- zajištění bezbariérovosti“ (dále jen „smlouva“)

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnjuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1)**“.

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se rozšiřuje o systém nuceného odvětrání prostoru s tepelnou izolací mezi střechou jídelny a podlahovou konstrukcí nástavby v rozsahu dle návrhu zhotovitele odsouhlaseném objednatel**“

2. Mění se a doplňuje se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla,

odst. 4.2 se mění a to takto:

Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínu do 10.12.2017 s dílčím termínem SO.02 a SO.03 do 30.11.2017**“.

Do článku 4. smlouvy se doplňuje za odstavec 4.2 nový odstavec 4.2.1, který zní: „**Zhotovitel předloží k odsouhlasení návrh technického řešení (půdorys + řezy) systému nuceného odvětrání prostoru s tepelnou izolací mezi střechou jídelny a podlahovou konstrukcí nástavby do 6.11.2017**“.

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	12.374.734,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	+ 741.523,53 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 99 070,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	13.017.187,53 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 13.017.187,53 Kč bez DPH (slovy: třináct miliónů sedmnáct tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých a padesát tři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 8. listopadu 2017

V Praze dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.
Martin Hajzler, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 4078 ze dne 2. listopadu 2017

V Mladé Boleslavi dne 8. listopadu 2017

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav