

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

75/10409/2017/025

uzavřené dne 6. 9. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupený: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **RGV a.s.**
sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2995
zastoupený: Karlem Chlubnou, členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Nešpor Miroslav
IČ: 25915827
DIČ: CZ259125827
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Břeclav
č. účtu:
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2017 smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem: „Břeclav, U Dyje, obnova VO“.

Výše uvedená smlouva se mění z důvodu požadavku na koordinaci stavebních prací, ve vztahu k úpravě břehu řeky Dyje následovně:

Původní znění čl. 3.2.1. se mění následovně:

3.2.1 Termín dokončení stavby je 1. 6. 2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi dne 12.12.2017

Objednatel
město Břeclav
Ing. Pavel Dominik
starosta města Břeclav



Zhotovitel
RGV a.s.
Chlubna Karel
člen představenstva RGV a.s.

