



S00AP00S1GB5

PUNU 158 883 / 2017 60 60

56.2 190 2/2/2/2

**DODATEK č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)



Číslo smlouvy zhotovitele: H1707




Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2017

Číslo Dodatku č. 1: 48/11/ORI-OVZ/2017

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova**  
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**  
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Ing. Petr Brückner, vedoucím odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**  
**Ivanou Friedrichovou, pracovníkem odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
Sídlo: **Pod Kosířem 74, 796 01 Prostějov**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623  
zastoupený: **Ing. Zdeňkem Peichlem, statutárním ředitelem**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:   
IČO: **25527380**  
DIČ: **CZ25527380**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 10.10.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov – opakované řízení“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvyšší přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	7 151 206,43 Kč
Cena dodatku bez DPH	211 155,20 Kč
<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>7 362 361,63 Kč</b>

Slovy: sedmmiliónůtřistašedesátdvatisíctřistašedesátjedna korun českých šedesáttři haléřů

Ke změně ceny díla došlo z důvodu provádění prací nad rámec původního rozsahu díla.

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.**

Vícepráce budou provedeny v průběhu měsíce října, listopadu a prosince 2017.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 10.10.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

**Příloha a nedílná součást dodatku č.1 :**

1. Položkový soupis prací a dodávek – méně práce Architektonicko stavební řešení – zateplení – způsobilé výdaje
2. Položkový soupis prací a dodávek – VCP Architektonicko stavební řešení – zateplení – nezpůsobilé výdaje
3. Položkový soupis prací a dodávek – VCP Architektonicko stavební řešení – lodžie – nezpůsobilé výdaje

V Prostějově, dne 14. 12. 2017

Ing. Zdeněk Fišer  
1. náměstek primátorky

V Prostějově, dne 8. 12. 2017

Ing. Zdeněk Peichl  
statutární ředitel