

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2017/105 ze dne 04.09.2017

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**
Sídlo: Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatel
IČO: 475 51 984 DIČ: CZ47551984
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22798
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: gr9n9g4

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Radek Lizec, Miloslav Neuman

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: ing. Pavel Urda

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/105 ze dne 04.09.2017 (Akce: „Podzemní kontejnery na tříděný odpad v ul. Jana Palacha, Mladá Boleslav“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

I. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Původní cena díla: | 935.166,43Kč bez DPH |
| Vícepráce: | 36.004,65Kč bez DPH |
| Méněpráce: | 59.487,00Kč bez DPH |
| Nová cena díla: | 911.684,08Kč bez DPH |

Cena za řádně dokončené dílo činí 911.684,08Kč bez DPH (slovy Devětsetjedenácttisícšestsetosmdesátčtyřikorunčeskýchosmhaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2017/105 ze dne 4.9.2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list

V Mladé Boleslavi dne 13.12.2017

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
Miloslav Neuman, Radek Lizec, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav