



7.1. Cena díla

7.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši :

**Dle SoD**

**+ dodatečně objednané práce viz ZLč. 1**

**Celkem bez DPH**

**25. Ostatní ujednání**

25.4. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva jsou pro Objednatele a dva pro Zhotovitele.

**26. Přílohy**

26.1. Zhotovitelem oceněná specifikace dodávek a prací (součást závazné nabídky Zhotovitele, ze dne 20.10.2017).

26.2. ZL.č.1

Za Objednatele:

V Třeboni, dne .....

Za Zhotovitele:

V Klenovicích, dne 18.12.2014

PhDr. Milan Kramárik  
jednatel společnosti

  
e-mail: [todok@todok.cz](mailto:todok@todok.cz)  
[www.todok.cz](http://www.todok.cz)  
KLENOVICE 154, 392 01 SOBĚSLAV  
tel.: 381 522 016, GSM: 602 640 520  
IČO: 48201936, DIČ: CZ48201936  
Ivo Boucník  
jednatel společnosti

**ZMĚNOVÝ LIST č.1 stavby**  
**Výměna oken na obj. C1**  
**Smlouva č. 10SM170142/2017**

Změnový list je na základě změny rozsahu díla dle dodatečných požadavků objednatele.

	<b>Vícepráce</b>	
1	5.12.2017 oprava obkladu stěny za dveřmi v chodbě a včetně otlučení jádrové omítky, příprava pod obklad. Naložení, odvoz a likvidace suti	
2	8.12.2017 Oprava výměnou - otlučení keramických poškozených parapetů a D+M vnitřních plast. parapetů na okna ke schodišti, do kanceláře , strojovny výtahu a skladu zboží vedle řezníka. Celkem 9,45 m včetně oprav podkladního betonu vybouráním, odvozem a likvidací suti.	
	<b>CELKEM ZL č.1</b>	

V Klenovicích dne 11.12.2017  
Za firmu T.O.D.O.K. spol. s r.o.

