

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2017-65

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 132, 736 519 080 e-mail: milan.ujec@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : DM Stavby s.r.o.

se sídlem Palackého třída 1948
530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Marián Drobný

Zastoupený ve věcech technických: Marián Drobný

tel.: 603256301 e-mail: marian.drobný@seznam.cz

IČ: 04636601 DIČ: CZ04636601

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, odd. C, vložka 36316

bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice č.ú.:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 19.10.2017 uzavřely smlouvu o dílo č.OMI-VZMR-2017-65. V průběhu realizace díla došlo k opožděnému termínu dodání speciálních dveří, svítidel a akustického podhledu od výrobce. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. .

Z důvodu výše uvedených se tak smluvní strany dohodly i na úpravě způsobu fakturace za provedení díla. Bližší specifikace výše uvedených změn je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1.

II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu a fakturace za provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD čl. II. odst. 1. odrážka druhá

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

Do 10 týdnů od dne předání staveniště.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:
Do 13.2.2018

2. Ustanovení SOD čl. IV. odst. 2. jež zní:

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončením DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem vč. vyklizení staveniště dle oddílu II. čl. V. této smlouvy. V případě, že bude DÍLO převzato s vadami či nedodělký, které budou zapsány do protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaného dle oddílu II. čl. V. odst. 5 této smlouvy, bude postupováno dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I. čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

III.

1. Ostatní ujednání SOD č. OMI-VZMR-2017-65 ze dne 19.10.2017 nedotčena výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá této dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1: Žádost

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

.....
za zhotovitele
Marián Drobný