

D O D A T E K č. 3
k smlouvě o dílo č. 37-2-951/16/PŠ
uzavřené dne 28. 4. 2017

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků

č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

Mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka

č. telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Naděžda Klíčová

IČO: 45179255

DIČ: CZ 506005176

místem podnikání: Mnichov 311, Vrbno pod Pradědem, 793 26

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČS, a. s., Opava, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 37-2-951/16/PŠ, ze dne 28. 4. 2017, dodatek č. 3 k této smlouvě o provedení stavby „Ondřejovický potok v km 0,000-1,800“ podle projektové dokumentace vypracované firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek IV. Placení a fakturace, odstavec č. 1., se mění takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v **pěti vyhotoveních**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

- Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy ke dni 31. 12. 2017 bude činit alespoň 2,0 mil. Kč bez DPH na stavebním objektu SO 01.
- Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy ke dni 30. 11. 2017 bude činit 4,0 mil. Kč bez DPH na stavebních objektech SO 02 až SO 05.
- Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy za období 01. 12. 2017 – 13. 12. 2017 bude činit 0,5 mil. Kč bez DPH na stavebních objektech SO 02 až SO 05.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 12. 12. 2017