

Veleňský potok, ř. km 0,417 - přehrážka; Dodatek č. 3

## DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/403846/2017/75  
název akce: Veleňský potok, ř. km 0,417 - přehrážka  
uzavřené dne: 2. 1. 2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon 0

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

a

### **ONERO s.r.o.**

IČO: 28671457

DIČ: CZ 28671457

Se sídlem: Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený jednatelem

Ve věcech technických jedná:

Č. telefonu: email:

bankovní spojení: GE Money bank

číslo účtu:

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 3**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Veleňský potok, ř. km 0,417 - přehrážka“.

Celková cena dle SoD za řádně zhotovené dílo po započtení všech víceprací a méněprací činí **277 942,29 Kč bez DPH.**

Veleňský potok, ř. km 0,417 - přehrážka; Dodatek č. 3

## II.

### SO 01 – Vícepráce

Z důvodu zjištění špatného technického stavu spár po očištění konstrukcí byla provedena oprava spárování ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Jelikož nebylo možné konstrukce očistit pouze za použití tlakové vody, jak uvádí projektová dokumentace, muselo dojít k použití mechanického očištění.

### VON - Méněpráce

Nebyl proveden záchranný přenos, jelikož na staveništi nebyly zastíženy žádné zvláště chráněné druhy.

Rybí obsádka nebyla slovena z důvodu, že ČRS SÚS v reakci na oznámení o zahájení prací nepožadoval provést odlov.

### SO 01 - Méněpráce

Oproti předpokladu projektové dokumentace bylo provedeno odtěžení menšího množství sedimentu z důvodu požadavku na neporušení příkrých svahů retenčního prostoru v předcházejících do prudkého svahu okolních pozemků.

Z důvodu dobrého technického stavu zdíva po jeho odkrytí a očištění provedena oprava zdíva v menším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace.

Byla zjištěna písařská chyba projektanta při zpracování rozpočtu (16,2 t v položce č. 14).

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
SO 01	248 543,99 Kč	21 440,52 Kč	38 342,22 Kč	231 642,29 Kč
VON	50 700,00 Kč	0,00 Kč	4 400,00 Kč	46 300,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>299 243,99 Kč</b>	<b>21 440,52 Kč</b>	<b>42 742,22 Kč</b>	<b>277 942,29 Kč</b>

**Celková cena víceprací: 21 440,52 Kč**

**Celková cena méněprací: 42 742,22 Kč**

**Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací je 277 942,29 Kč (slovy dvěstěsedmdesátšedmtisícdevětsetčtyřicet dva korun českých a dvacetdevět haléřů).**

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Tenlicích dne 17. 12. 2017

V Ústí nad Labem dne 17. 12. 2017



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/17

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.11.2017

Objednatel:

IČ: 42196451

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ: 28671457

ONERO s. r. o.

DIČ: CZ28671457

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	21 440,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 440,52</b>
DPH základní 21,00% ze	21 440,52
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>25 943,03</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/17

**Stavba:** Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Zhotovitel: ONERO s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>21 440,52</b>	<b>25 943,03</b>
01	Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01	21 440,52	25 943,03
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>21 440,52</b>	<b>25 943,03</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01

**Objekt: 01 - Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Zhotovitel:

ONERO s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28671457

DIČ: CZ28671457

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				21 440,52
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 440,52</b>
DPH základní	21,00%	ze	21 440,52	4 502,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>25 943,03</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01

**Objekt: 01 - Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01**

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:  
Zhotovitel: ONERO s. r. o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 440,52</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	21 440,52
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 675,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 911,30
99 - Přesun hmot	854,22
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 440,52</b>

# ROZPOČET

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01

**Objekt: 01 - Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - vícepráce č. 01**

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:  
Zhotovitel: ONERO s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 21 440,52**

**HSV - Práce a dodávky HSV 21 440,52**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 675,00**

6	K	62863541R	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou MC 25 hl spár do 70 mm	m2	12,900	750,00	9 675,00
			"koruna přehrážky: skutečnost - PD" 9,43-2,14		7,290		
			"koruna PB zdi: skutečnost - PD" 7,56-1,95		5,610		
			Součet		12,900		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 911,30**

17	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	112,755	96,77	10 911,30
			<i>1. Cena je určena pro čištění jakéhokoliv zdiva. 2. Počet měrných jednotek se měří v m2 čištěné plochy zdiva.</i>				
			"PB zed' líc + koruna" 40,02+9,75		49,770		
			"LB zed' líc + koruna - polovina čistého líce zdi" 19,35+9,85-(5*1,235)		23,025		
			"přehrážka vzdušný líc + koruna" 29,26+10,70		39,960		
			Součet		112,755		

**99 - Přesun hmot 854,22**

14	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, vč. naložení, složení a uhrazení skládkovného dle platné legislativy	t	1,096	560,00	613,76
			<i>Poznámka k položce:, včetně předložení vážních listků</i>				
			"hmotnost sutí x plocha vzduš. líc + plocha nábrežní zdi x hloubka přezdívání x 10% + plocha návod. líc x pl. přezdív x 15%: skutečnost-PD"				
			$((2,8 * ((39,96 + 49,77 + 29,2 + 9,73) * 0,2 * 0,1 + 16,23 * 0,2 * 0,15))) - ((2,8 * ((39,96 + 49,77 + 29,2) * 0,2 * 0,1 + 19,4 * 0,2 * 0,15)))$		0,279		
			"očištění ploch tlakovou vodou bez návodního líce x hmotnost sutě: skutečnost-PD"				
			$((49,77 + (49,77 * 0,2) + 29,2 + (29,2 * 0,2) + 9,73 + (9,73 * 0,2) + 39,96 + (39,96 * 0,2)) * 0,0233) - ((49,77 + (49,77 * 0,2) + 29,2 + (29,2 * 0,2) + 39,96 + (39,96 * 0,2)) * 0,0233)$		0,272		
			"oprava zdiva bez návodního líce x hmotnost sutě: skutečnost-PD"				
			$((39,96 + 49,77 + 29,2 + 9,73) * 0,2 * 0,1 * 2,8) - ((39,96 + 49,77 + 29,2) * 0,2 * 0,1 * 2,8)$		0,545		
			Součet		1,096		
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,330	180,00	59,40
			"pro spárování" 0,33		0,330		
			Součet		0,330		
16	K	998332000R	Ztížený přesun hmot lešenářským vrátkem	t	0,823	220,00	181,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"očistění ploch tlakovou vodou bez návodního líce x hmotnost sutě: skutečnost-PD"				
			((2,8*((39,96+49,77+29,2+9,73)*0,2*0,1+16,23*0,2*0,15)))-				
			((2,8*((39,96+49,77+29,2)*0,2*0,1+19,4*0,2*0,15)))-		0,279		
			"oprava zdiva bez návodního líce x hmotnost sutě: skutečnost-PD"				
			((39,96+49,77+29,2+9,73)*0,2*0,1*2,8)-				
			((39,96+49,77+29,2)*0,2*0,1*2,8)		0,545		
			Součet		0,823		

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/18

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

ONERO s. r. o.

IČ: 28671457

DIČ: CZ28671457

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	42 742,22
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>42 742,22</b>
DPH základní 21,00% ze	42 742,22
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>51 718,09</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/18

**Stavba:** Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

Místo:

Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Projektant:

Zhotovitel: ONERO s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>42 742,22</b>	<b>51 718,09</b>
01	Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01	38 342,22	46 394,09
VON	Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01	4 400,00	5 324,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>42 742,22</b>	<b>51 718,09</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

**Objekt: 01 - Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Zhotovitel:

ONERO s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28671457

DIČ: CZ28671457

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	38 342,22
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>38 342,22</b>

DPH základní	21,00%	ze	38 342,22	8 051,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>46 394,09</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

**Objekt: 01 - Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01**

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:  
Zhotovitel: ONERO s. r. o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>38 342,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	38 342,22
1 - Zemní práce	14 077,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 239,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 377,50
99 - Přesun hmot	10 647,98
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>38 342,22</b>

# ROZPOČET

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

**Objekt: 01 - Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01**

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:  
Zhotovitel: ONERO s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 38 342,22**

**HSV - Práce a dodávky HSV 38 342,22**

**1 - Zemní práce 14 077,54**

2	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa "PD - skutečnost" 129,5-114,165 Součet	m3	15,335	73,00	1 119,46
					15,335		
					15,335		
4	K	162701105R01	Vodorovné přemístění sedimentu na skládku včetně naložení, složení a uhrazení skládkovného dle platné legislativy <i>Poznámka k položce: - včetně předložení vážních lístků, - automobily budou mít utěsněný nákladní prostor (viz.B.8m)</i> "PD - skutečnost" 138,5-(114,165+9) Součet	m3	15,335	845,00	12 958,08
					15,335		
					15,335		

**3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 239,20**

5	K	321212345R	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb obkladního <i>Poznámka k položce: , přezdivání kamenného zdiva (čedič) na maltu cementovou MC25, včetně odstranění a likvidace původních kamenů, minimální lože malty 2cm</i> "PD - skutečnost" 2,961-0,285 Součet	m3	2,676	4 200,00	11 239,20
					2,676		
					2,676		

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 377,50**

6	K	62863541R	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou MC 25 hl spár do 70 mm "návodní líc přehrážky: PD - skutečnost" 19,40-16,23 Součet	m2	3,170	750,00	2 377,50
					3,170		
					3,170		

**99 - Přesun hmot 10 647,98**

14	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, vč. naložení, složení a uhrazení skládkovného dle platné legislativy <i>Poznámka k položce: , včetně předložení vážních lístků</i> "2x návodní líc (před zahájením prací a po vysekání spár) x hmotnost sutě: PD - skutečnost" (2*19,4*0,0233)-(2*16,23*0,0233) "vývar pod přehrážkou x hmotnost = písářská chyba v rozpočtu" 9,0*1,8 Součet	t	16,348	560,00	9 154,88
					0,148		
					16,200		
					16,348		
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály "pro opravu zdiva" 8,295 Součet	t	8,295	180,00	1 493,10
					8,295		
					8,295		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

**Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře

Zhotovitel:

ONERO s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28671457

DIČ:

CZ28671457

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 400,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 400,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 400,00	924,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>5 324,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

**Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01**

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:

Zhotovitel: ONERO s. r. o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 400,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 400,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 400,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Veleňský potok - přehrážka v ř. km 0,417 - méněpráce č. 01

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce č. 01**

Místo: Datum: 23.11.2017

Objednatel: LČR s. p., Správa toků - oblast povodí Ohře Projektant:  
Zhotovitel: ONERO s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**4 400,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**4 400,00**

12	K	R0012	Provedení(zabezpečení ) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody(např.záchranný přenos)	sbr	1,000	2 000,00	2 000,00
20	K	R0022	Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	sbr	0,800	3 000,00	2 400,00

## POPIS ZMĚN STAVBY

### SO 01 – Vícepráce

Z důvodu zjištění špatného technického stavu spár po očištění konstrukcí byla provedena oprava spárování ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno projektovou dokumentací. Jelikož nebylo možné konstrukce očistit pouze za použití tlakové vody, jak uvádí projektová dokumentace, muselo dojít k použití mechanického očištění.

### VON - Méněpráce

Nebyl proveden záchranný přenos, jelikož na staveništi nebyly zastiženy žádné zvláště chráněné druhy.

Rybí obsádka nebyla slovena z důvodu, že ČRS SÚS v reakci na oznámení o zahájení prací nepožadoval provést odlov.

### SO 01 - Méněpráce

Oproti předpokladu projektové dokumentace bylo provedeno odtěžení menšího množství sedimentu z důvodu požadavku na neporušení příkrých svahů retenčního prostoru v předcházejících do prudkého svahu okolních pozemků.

Z důvodu dobrého technického stavu zdiva po jeho odkrytí a očištění provedena oprava zdiva v menším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace.

Byla zjištěna písařská chyba projektanta při zpracování rozpočtu (16,2 t v položce č. 14).

