

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Vojtěšská – stavební práce pro zabudování podzemních kontejnerů“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958,

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí (dále jen „**OÚR**“)

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: XXXXX, 412 01 Litoměřice

IČO: 12791369

DIČ: CZ6404012296

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Vojtěšská – stavební práce pro zabudování podzemních kontejnerů“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH:	142.203,38 Kč
méněpráce	- 69.636,93 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>66.116,30 Kč</u>
cena celkem bez DPH	138.682,75 Kč
DPH ve výši 21 %:	29.123,38 Kč
cena včetně DPH:	167.806,13 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis méněprací a víceprací
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 14.12.2017

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 14.12.2017

.....
Ing. Pavel Gryndler
vedoucí OÚR

.....
Ing. Kamil Žilka