

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2385/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017-09-22

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí PS5

[redacted], úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

sídlo: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

IČO: 26035782

DIČ: CZ26035782

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VN Osnice – odbahnění nádrže**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2017 upravujícího změny závazku smluvních stran.

3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 11.:

11. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími vícepracemi:

- Na základě porovnání geodetického zaměření po skončení prací s výsledky geodetického zaměření před zahájením prací bylo zjištěno, že v rámci akce bylo odtěženo o 228 m³ sedimentů více

Článek II. „II. Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavce č. 1 následovně

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho dne před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději však do 18. 12. 2017

Důvodem změny termínu byly nepříznivé klimatické podmínky na počátku realizovaných prací.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	4.960.068,00 Kč
Dodatečné více práce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	41.167,68 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	5.001.235,68 Kč
(slovy: pětmilionůjedentisícdvěstětřicetpětkorunšedesátosmhaléřů).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací pro dodatek č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

V Praze dne 14. 12. 2017

V Malém Pěčíně dne 14. 12. 2017

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.