

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/1 ze dne 25.4. 2017 na stavbu

„oprava chodníků – Jiráskovo náměstí“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Petrem Andrem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 737 723 069),

e-mail: andr@trutnov.cz – TDI

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.

Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO:

25968084

DIČ:

CZ 25968084

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2017/1 ze dne 25.4.2017.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran upravuje se předmět díla o posunutí termínu dokončení díla o 1 rok tj. do 30.9.2018. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu provádění prací jiné stavební společnosti, která měla v zájmovém území zábor.
3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **30.9.2017**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **30.9.2018**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1 je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2017-1288/22 ze dne 4. 12. 2017.

V Trutnově dne 5. 12. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel TST

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: oprava chodníků – Jiráskovo náměstí

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. **Identifikační údaje stavby**

Název stavby: oprava chodníků – Jiráskovo náměstí
Místo stavby: Trutnov – Jiráskovo náměstí (před samoobsluhou)

Kraj: Královehradecký

Okres: Trutnov

Charakter stavby: Rekonstrukce povrchu chodníkové plochy

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2. **Popis změny**

Zahájení prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na rekonstrukci povrchu chodníkových ploch v ul. Jiráskovo náměstí byl omezen pracemi jiné stavební společnosti. Byly zde prováděny práce na budově ležící v těsné blízkosti našeho zájmového území. Právě z tohoto důvodu bylo započetí rekonstrukce chodníkových ploch přesunuto do roku 2018. Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny zástupcem investora.

3. **Posouzení k navržené změně**

3.1. **Stanovisko investora k navržené změně**

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí.

