

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 115-Vy/12/2017
(Retenční přehrážky na přítocích Jizerského potoka)

Uzavřené mezi:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
[redacted] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [redacted]; e-mail: t [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost),

č. telefonu: [redacted]; e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

HBAPS, s.r.o.

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 21507

sídlo: Březinova 191/13, 460 05 Liberec

zastoupený: [redacted] jednatel

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel žádá z kapacitních a klimatických důvodů – jedná se především o podmáčený terén, příjezdové cesty ve vazbě na jejich předání zpět jejich vlastníkům (snaha zamezit vícepracem) o posun termínu dokončení stavby z původního termínu k 30. 11. 2017 na **14. 5. 2018.**

Dle těchto skutečností se upravuje znění čl. II. Doba plnění, odstavce 3 smlouvy takto:

Pokračování na další straně

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II odst. 3 této smlouvy takto: do **21. 12. 2017** (dále dílčí plnění) budou dokončeny dílčí práce viz odst. 3.1 níže, úplné dokončení stavby nejpozději do dne **14. 5. 2018**. Nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3.1 Dílčí plnění – budou dokončeny následující práce dle položkového rozpočtu:

- a) SO01 – Přehrážka P1 pol. č. 17,
- b) SO02 – Přehrážka P4 pol. č. 20,
- c) Položka vedlejších nákladů č. 8 omezená pouze na splnění převzetí použitých lesních pozemků a příjezdové komunikace ve správě města Liberec, tj. pozemky soukromých vlastníků podléhají datu úplnému dokončení stavby viz výše.

Znění čl. VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení, odstavce 1 smlouvy je upraveno takto:

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě prodlení s dílčím plněním (21. 12. 2017), položky a) a b); (čl. II. odst. 3.1 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedokončených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení.

V případě prodlení s dílčím plněním (21. 12. 2017), položky c); (čl. II. odst. 3.1 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč bez DPH, za každý byť i započatý den prodlení.

Ostatní ustanovení SOD č. 115-Vy/12/2017, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové, dne
Za objednatele:

30 -11- 2017

V dne.....
Za zhotovitele:

28. 11. 2017