

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2015, č. smlouvy Objednatele OUH/OD/326/2016, č. smlouvy
Zhotovitele 13/10/2015, na akci**

„Oprava místních komunikací v obci Hvozdnice 2017“

Obec Hvozdnice

sídlo: Hvozdnice 160, 252 05 Hvozdnice
zastoupena: JUDr. Helenou Kučerovou, Ph.D., starostkou obce
IČ: 00241253
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 534934369/0800
(dále jen Objednatel)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

IČ 477 81 734

DIČ: CZ 477 81 734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4964,

zastoupená obchodním ředitelem Petrem Horákem na základě plné moci

Bankovní spojení: Unicredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 210 684 0015/2700

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 29. 05. 2017 tohoto znění:

Článek I.

Dne 29. 05. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Jejím předmětem je Oprava místní komunikace v obci Hvozdnice. V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní smlouvě sjednány.

1. Smluvní strany se na základě požadavku objednatele v souvislosti s nutností provedení víceprací a úhrady vícenákladů a v souladu s čl. 3 odst. 2 a čl. 10 odst. 3 dohodly, že se čl. 3 odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29. 05. 2017, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „Smlouva“), mění tak, že se slova „472 236,20 Kč (Slovy: Čtyřistasedmdesátdvatisícadvěstětřicetšest korun českých a dvacet haléřů) bez DPH, celková cena díla činí 571 406,- Kč vč. DPH Slovy Pětsetsedmdesátjeden tisíc čtyřistašest korun českých“, nahrazují slovy „606 637,20 Kč (Slovy Šestsetšesttisícšestsetřicetsedm korun

českých a dvacet haléřů) bez DPH“, tedy celková cena díla činí 734 031,- Kč (Slovy Sedmsetřicetčtyřtisícetřicetjedna koruna česká) vč. DPH.

2. Nová cena Díla je stanovena na základě skutečně provedených prací, resp. víceprací a s tím spojených vícenákladů, jejichž přesný rozpis včetně jednotlivých položek je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

Článek II.


1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Hvozdnice na veřejném zasedání dne 04. 07. 2017, usnesením č. II/2.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Hvozdnici dne 10. 07. 2017

V Praze dne 10. 07. 2017

za Objednatele




JUDr. Helena Kučerová, Ph.D.
starostka obce

za Zhotovitele



jednatel

Stavba : Oprava místní komunikace v obci Hvozdnice 2017

Objednatel : Obec Hvozdnice

Zhotovitel : ČNES dopravní stavby a.s.

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem za minulé období	ve sledovaném období	zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1	113108442	Rozryti krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m ²	681,00		681,00	0,00	35,00	0,00	23 835,00	0,00	23 835,00	5 005,35	28 840,35
2	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m ²	681,00		681,00	0,00	21,00	0,00	14 301,00	0,00	14 301,00	3 003,21	17 304,21
3	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu v tl.do 100mm	m ²	681,00		681,00	0,00	65,00	0,00	44 265,00	0,00	44 265,00	9 295,65	53 560,65
4		Strojní dosyp krajnic v tl.200mm včetně zhutnění	m	800,00		800,00	0,00	65,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	10 920,00	62 920,00

Celkem

0,00 134 401,00 0,00 134 401,00 162 625,21

Za zhotovitele ČNES dopravní stavby a.s.

Datum:

Jméno a příjmení: Jindřich Šíma

Podpis



Za objednatele: Obec Hvozdnice

Datum:

Jméno a příjmení: JUDr.Helena Kučerová, Ph.D.

Podpis

Kučerová

