

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 256-Mu-06/2017

(Jablonský les – cedule (herní prvky))

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná: Karel Muška, technický dozor stavebníka,

Ing. Alice Suchá, (zastupitelnost),

(dále jen „objednatel“)

a

Adam Škoda

IČO: 62728296

DIČ: CZ7603033251

sídlo: Sendraž 47, 549 01 Nové Město nad Metují

ve věcech technických jedná: Adam Škoda

Vladimír Kraus

Zhotovitel je plátee DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Znění dodatku:

Zhotovitel stavby „Obnova vodních ploch Jablonský les ř. km 0,180 – 0,440“ požádal z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vysoké srážkové úhrny v září a v říjnu), které nedovolovali realizovat práce dle technologických postupů a lhůt, o odložení termínu dokončení stavby na 31. 7. 2018. Jelikož realizace díla „Jablonský les – cedule (herní prvky)“ na tyto práce navazuje, požaduje objednatel odložení termínu na celkové dokončení díla na 30. 8. 2018.

Z výše uvedených důvodů zhotovitel požaduje odložení termínu dokončení díla. Dle těchto skutečností se upravuje znění článku II, odstavce 3. smlouvy takto:

- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně dokončeno a předáno objednateli, včetně plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, následujícím způsobem:

1. vyhotovení a uskladnění díla (jednotlivých prvků dle kalkulace z 20. 3. 2017) nejpozději dne 20. 12. 2017 (dílo bude před instalací na místě uskladněno na adrese zhotovitele Sendraž 47, 549 01 Nové Město nad Metují)
2. odevzdání díla instalovaného na místě bez vad a nedodělků nejpozději dne: 30. 8. 2018

V návaznosti na změnu termínu prováděných prací se mění znění článku III, odstavce 1. smlouvy takto:

- Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 84 400,- Kč bez DPH, slovy osmdesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 20. 12. 2017 alespoň 75.000,- Kč bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze dodatkem k této smlouvě.

A dále se mění i znění článku IV, odstavce 1. smlouvy takto:

- Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena ve dvou částech: 1. po vyhotovení díla (jednotlivých prvků dle kalkulace z 20. 3. 2017) a 2. po odevzdání a převzetí díla instalovaného na místě bez vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Správa toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Nový Hradec Králové, Hradec Králové. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Poslední změnou je znění článku VIII, odstavce 1. smlouvy takto:

- Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 256-Mu-06/2017, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za objednatele: 08-12-2017
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele: 5.12.2017
V Sendraži dne

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Pátekova 1102/12, Hradec
Králové
IČ: 47196251, DIČ: CZ47196251
Sendraž 47, mob. 677603033251

ADAM ŠKODA
TRUHLÁŘ
Sendraž 47, mob. 677603033251
549 01 Nové Město n. Met.

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Tomáš Sajdl

Adam Skoda
zhotovitel