

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/323

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor)

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel“)

a

Stavatelství EU s.r.o.

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910

sídlo: Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

zastoupený: panem Milošem Sloupenským

ve věcech technických jedná: pan Miloš Sloupenský

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: **“Oprava LC Rybenská zastávka a LC Na Hřívě – LS Rychnov nad Kněžnou“**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/323, uzavřené dne 2. 11. 2017 byla zjištěna potřeba víceprací – navýšení objemu kameniva do projetých kolejí. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava LC Rybenská zastávka a LC Na Hřívě	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	238.926,- Kč	0,- Kč	27.643,47 Kč	266.569,47 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **266.569,47 Kč bez DPH**, slovy: dvěšestšedesátšesttisícpětšedesátdevětkorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 266.569,47 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 2 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **20. 12. 2017**.

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/323 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo

nevnikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací

V, dne: 29-11-2017



V TÝMÍŠTI N.O.; dne: 29-11-2017

STAVITELSTVÍ EU
Husovo náměstí 9
517 54 VAMBERK
IČ: 27521711 DIČ: CZ2

.....
Za zhotovitele
Miloš Sloupek
Jednatel

Lesy České republiky, s.p.
Křídlo lesnické služby
Křídlo lesnické služby
Křídlo lesnické služby
Křídlo lesnické služby
Křídlo lesnické služby
Křídlo lesnické služby

.....
Za objednatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 28.11.2017	
Název zakázky: Oprava LC Na hřívě a LC Rybenská zastávka			
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ EU s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou			
Název akce (majetku): <small>LC U pracovišti boudy</small>	Charakter akce: — I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Doplnění kameniva do projetých kolejí			
Zdůvodnění změny: Při provádění prací na LC Na hřívě došlo k prohloubení vyjetých kolejí a tím i navýšení objemu dodaného drceného kamene na zpevnění LC.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: - není souhlasím		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 30.11.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: Původní cena: 238 926 Přípočet: 27 643,47 Odpočet:
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 27 643,47	
	Konečná celková cena akce po změně		266 569,47 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		266 569,47 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Miloš Sloupenský	Datum 28.11. 2017	Podp 
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Vlastimil Hartman	Datum: 28.11. 2017	Podp 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby - vícepráce			
Poznámka: SoD : S919-2017-323			

ROZPOČET

Stavba: Opravy R02

Objekt: 003 - Oprava LC Na hřívě (507195)-vicepráce

Místo: Vamberk

Datum: 28.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky, Lesní závod Rychnov nad I Projektant:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 643,47

HSV - Práce a dodávky HSV

27 643,47

5 - Komunikace pozemní

24 667,26

3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 265*0,5*2*0,15"koleje a výtluky	m3	39,750	620,56	24 667,26
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

2 976,21

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	58,830	50,59	2 976,21
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------