



MUKRP0040Q1P

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO KRAVAŘE

adresa: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monikou Brzeskovou – starostkou města
IČ: 003 00 292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: [REDACTED]
č.účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08**

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Zastoupená: [REDACTED]

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 30.10.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zakázku: **„Oprava komunikace ul.Nádražní“** (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Změna v Článku V. Cena díla

Cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD **475 331,- Kč bez DPH**
vícepráce a méněpráce **-21 737,30 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č.1 **453 593,70 Kč bez DPH**
DPH 21%..... **95 254,70 Kč**
Cena celkem vč.DPH **548 848,40 Kč**



Výše uvedená změna v ceně díla je specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kravaře na své 75. schůzi Rady města, konané dne 5.12.2017, bod Rady města 5.2.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: č.1 – Položkový rozpočet VCP a MNP




Ing. Radovan Uhlíř
vedoucí PJ Opava

V Kravařích dne 15-12-2017
Za objednatele



Mgr. Monika Brzesková – starostka města



V Ostravě dne 6.12.2017
Za Zhotovitele



Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava



Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

na základě plné moci

