



MUKRP0040Q2K

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

MĚSTO KRAVAŘE

adresa: Náměstí 43, 747 21 Kravaře u Hlučína
zastoupené: Mgr. Monikou Brzeskovou – starostkou města
IČ: 003 00 292
DIČ: CZ00300292
profil zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885>

(dále také jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00
Korespondenční adresa: **STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08**
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení:

(dále také jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že dne 20.6.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zakázku: „**Inženýrské objekty v lokalitě „Böhmo**va“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Změna v Článku V. Doba plnění

Na základě nepříznivých klimatických podmínek se doba provádění díla prodlužuje dle harmonogramu, který tvoří přílohu č.1 k tomuto dodatku. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.4.2018.

Změna v Článku VI. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD **10 819 300,55 Kč bez DPH**
VCP a MNP **-541 875,37 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č.1 **10 277 425,18 Kč bez DPH**

slovy: (Desetmilionůdvěstěsedmdesátstisícčtyřistadvacetpět korun českých osmnáct haléřů)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.2 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kravaře na své 75. schůzi, konané dne 5.12.2017, bod Rady města 5.4.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy: č.1 – Harmonogram
 č.2 – Položkový rozpočet VCP a MNP

Přezkoumal:

Ing. Radovan Uhlíř
vedoucí PJ Opava

V Kravařích dne 15-12-2017

Mgr. Monika Brzesková – starostka města

V Ostravě dne 6.12.2017

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

na základě plné moci