

Časový a finanční harmonogram postupu prací

„„Úprava stávajícího hřiště multifunkčním povrchem““.

Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace

Celková doba realizace povrchu multifunkčního hřiště je max. 7dnů od zahájení prací.

1. den – očištění a příprava stávající asfaltové
2. den – dorovnání plochy SBR + keramzit, rozměření a rozlepení grafiky
3. den - pokládka barevného EPDM povrchu + úklid staveniště
4. – 7. den rezerva

Objednatel nebude poskytovat na dílo finanční zálohy. Faktura bude vystavena po řádném předání díla objednateli.

V Tanvaldu 24/08/ 2016

Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd

4soft, s.r.o. ...pro měkký dopad
Krkovská 625 IČ: 287 03 324
468 41 TANVALD DiČ: C226703324
fax: +420 40 3 394 224 info@4soft.cz

K- J.T.-J