

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidenční číslo objednatele:

evidenční číslo zhotovitele: 1517.702 7382 DPA

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dne 16.10.2017 (dále jen „dodatek č. 1“)

Stavba: Rekonstrukce podzemních sítí v ulici Maxe Švabinského, Nová Osada, V. Vančury a Ladova v Jablonci nad Nisou

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou
Zastoupený Mgr. Milanem Nožičkou a Ing. Borisem Pospíšilem, jednatelem společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 19806
IČ: 254 75 509, DIČ: CZ25475509

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 27-633560227/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Mgr. Milan Nožička, jednatel společnosti, tel. 775 790 300, e-mail: nozicka@tsj.cz

Ing. Boris Pospíšil jednatel společnosti

Ve věcech technických, ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Jaroslav Šálek, tel. 775 790 325, e-mail: salek@tsj.cz

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1**

Zastoupený na základě plné moci Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel. 731 601 130,

e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí úseku, tel. 731 601 114,

e-mail: daniel.patera@eurovia.cz

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy:

V článku III. Cena a platební podmínky se mění odstavec 4. takto:

4. Provedené práce vyfakturuje zhotovitel objednateli dílčí fakturou vystavenou po provedení první části díla (práce pro rok 2017) a konečnou fakturou vystavenou po předání dokončeného díla. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací dle skutečnosti potvrzený objednatelem, přílohou konečné faktury bude také předávací protokol.

V článku IV. Termíny se mění odstavec 1. takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: **16.10.2017 - 31.5.2018**, předpokládaná doba provádění díla 10 pracovních dnů.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

07.12.2017

V Jablonci nad Nisou dne

Za objednatele:

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

12.12.2017

V Liberci dne

Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.

.....

Mgr. Milan Nožička

ředitel a jednatel společnosti

.....

Ing. Miroslav Slatinka

ředitel závodu Liberec

na základě plné moci

.....

Ing. Boris Pospíšil

jednatel společnosti